

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2025
uzavřené dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená

touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

BP projekt, s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 25832395

DIČ: CZ25832395

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Zámek Jičín – úpravy prostor muzea – II. etapa“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

V. Termín realizace díla, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

Etapa 2.2 Projektová dokumentace pro povolení v podrobnostech provádění stavby

- do 16. 3. 2026

Etapa 2.3 Výkon inženýrské činnosti

- do 90 dní od odevzdání etapy 2.2

-

Místo plnění: Valdštejnovo nám. 1, Jičín (prostory dle výkresové dokumentaci která je přílohou této smlouvy)

Článek II.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Jičína dne 22. 12. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne.....

Ve Valašském Meziříčí dne.....

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
BP projekt, s.r.o.
Ing. Martin Maňák
ředitel společnosti