

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 1198/2024

(akce 036V02150 0009 Spr 1824/2022)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ")

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

sídlo: Spálená 6/2, 112 16 Praha 2
IČO: 00215660
DIČ: CZ00215660
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 2928021/0710
zastoupená: JUDr. Jaroslavou Pokornou, předsedkyní soudu
(dále jen „objednatel“)

a

2. TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020
DIČ: CZ44264020
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 435742011/0100
zastoupená: Ing. Jindřichem Fornůskem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V souladu s ustanovením čl. III. odst. 8 a čl. V. odst. 5 a odst. 7 smlouvy o dílo 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024 se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Předmět Smlouvy, smlouvy o dílo 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024, který se tímto Dodatkem upravuje o vícepráce a méněpráce (na základě odsouhlasených změnových listů), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024 na veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Podrobná specifikace změn předmětu smlouvy o dílo 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024 je uvedena ve Změnových listech stavebních prací, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

III.

V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024, se tímto Dodatkem text v odst. 1 „do 20 měsíců“ nahrazuje textem „do 21 měsíců“.

IV.

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024, se tímto Dodatkem text odst. 1 a 2 nahrazuje textem:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši

16.895.442,33 Kč s DPH (slovy: šestnáct milionů osm set devadesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých třicet tři haléřů).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla.

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 13.963.175,48 (slovy: třináct milionů devět set šedesát tři tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů)

DPH 21 % 2.932.266,85 (slovy: dva miliony devět set třicet dva tisíc dvě stě šedesát šest korun českých osmdesát pět haléřů)

celková cena s DPH 16.895.442,33 (slovy: šestnáct milionů osm set devadesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých třicet tři haléřů)“

V.

Závěrečná ustanovení

1. Jsou-li v tomto Dodatku uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, byl podepsán elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek uveřejní v registru smluv objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v plném znění, všech jejích náležitostech vč. příloh, které jsou její nedílnou součástí, a to za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy.
6. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo č. 1198/2024 ze dne 2. 9. 2024 nemění.

VI.

Seznam příloh

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

- Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (upravený v souladu se Změnovými listy)
- Změnové listy

V Praze dne, viz el. podpis

za objednatele

**JUDr.
Jaroslava
Pokorná**

Digitálně podepsal
JUDr. Jaroslava
Pokorná
Datum: 2025.12.22
16:02:10 +01'00'

JUDr. Jaroslava Pokorná
předsedkyně Městského soudu v Praze

V Praze dne, viz el. podpis

za zhotovitele

**Ing. Jindřich
Fornůsek**

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2025.12.16
11:13:04 +01'00'

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel společnosti