




Ministerstvo životního prostředí



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „FVE SZÚ BRNO – MEDLÁNKY“ UZAVŘENÉ DNE 15. 8. 2025

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Strojírenský zkušební ústav**
se sídlem: Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno
IČ: 00001490
DIČ: CZ00001490
zastoupený: Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 11207621/0100

Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

- 2. Zhotovitel:** **SOLSOL s.ro.**
se sídlem: Technická 3029/17, Královo Pole, 616 00 Brno
IČ: 29360391
DIČ: CZ29360391
zastoupený: Radek Orság, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 123-4195120237/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 uzavřené smlouvy o dílo na provedení díla s názvem „FVE SZÚ Brno – Medlánky“.

I. Předmět dodatku

Tento dodatek upravuje termíny plnění zhotovitele a specifikuje následující změny:

Termín provedení díla nejpozději do: **15.02. 2026**


Potřeba výše uvedené změny vznikla v důsledku objektivních okolností, které nebyly při uzavírání smlouvy o dílo známy ani předvídatelné. Tato změna spočívala v nutnosti změny stávající Smlouvy o připojení výrobní z důvodu aktualizace technických podmínek a požadovaných parametrů zařízení. Dále pak byla zjištěna chyba ve Smlouvě o připojení výrobní (dále SoP), a to z důvodu špatně uvedených prvků ze strany EG.D. Bez odsouhlasené změny smlouvy o připojení výrobní nebylo možno zahájit montáž fotovoltaické elektrárny v plném rozsahu. Finální znění smlouvy o připojení výrobní obdržel zhotovitel dne 11. 11. 2025, což je více jak 2 měsíce od předání staveniště.

II. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 15. 8. 2025 jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel..
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem dodatku č. 1, považují jeho ujednání za ujednání v souladu s dobrými mravy a podepisují jej na základě vlastní, svobodné a vážné vůle.

V Brně dne: 3.12. 2025

V Brně dne: 3.12. 2025



Strojírenský zkušební ústav zastoupený
Ing. Tomášem Hruškou, ředitelem



SOLSOL s.r.o.
Radek Orság, jednatel