

Česká televize
IČO: 00027383

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
IČO: 07868821

DODATEK Č. 1
č. dodatku VER325-00007
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. VER325-00003

Předmět dodatku: úprava předmětu plnění - měření a regulace (MaR)

Cena dodatku, případně hodnota: **+ 99.415,- Kč bez DPH**

DODATEK Č. 1 VER325-00007 KE SMLouvĚ O DíLO č. VER325-00003
„Rozvoje vzduchotechniky v areálu České televize Brno – Trnkova (B) – část 2“

Česká televize

IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku

zastoupena: Hynkem Chudárkem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.

IČO: 07868821, DIČ CZ07868821

sídlo: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4

zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C308965

zastoupená: prokuristou Ing. Tomášem Novotným

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. 1387549392/2700

(dále jen „**Zhotovitel**“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“.

Preamble

Smluvní strany na základě veřejné zakázky s názvem „**Rozvoj vzduchotechniky v areálu České televize Brno – Trnkova (B) – II 2. část – Měření a regulace rozvoje vzduchotechniky a chlazení**“ uzavřely dne 29.07.2025 Smlouvu o dílo č. VER325-00003 (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem uvedené Smlouvy je realizace měření a regulace rozvoje vzduchotechniky a chlazení dle příslušné projektové dokumentace a výkazu výměr (dále jen „**Dílo**“).

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 s ohledem na zajištění dodávaného vzduchu s požadovanou konstantní teplotou a zachování jednotné koncepce řízení průtoku vzduchu.

Touto změnou závazku nedochází ke změně celkové povahy výše uvedené veřejné zakázky, když předmět veřejné zakázky zůstává druhově shodný. Hodnota veřejné zakázky po započítání víceprací dle tohoto Dodatku č. 1 zůstává v limitech pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to na úpravě specifikace Díla (formou víceprací) provedené Přílohou č. 1 (v ceně 44.970,- Kč bez DPH) a Přílohou č. 2 (v ceně 54.445,- Kč bez DPH) tohoto Dodatku č. 1. Uvedená změna má za následek navýšení celkové ceny za Dílo o 99.415,00 Kč bez DPH. Způsob provedení víceprací bude v souladu s Přílohou č. 1 a 2 tohoto Dodatku č. 1, bude respektovat Projektovou dokumentaci k Dílu dle Smlouvy a povede k naplnění účelu Smlouvy.

- 1.2 V důsledku změny uvedené v předcházejícím ustanovení tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na úpravě ustanovení čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy, které má následující nové znění:

*„6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **2.396.617,40 Kč bez DPH (slovy: dva miliony tři sta devadesát šest tisíc šest set sedmnáct korun českých čtyřicet haléřů)**. Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy“.*

- 1.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 a Objednatel se zavazuje uhradit cenu za řádně provedené Dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tento Dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 V ostatních částech Smlouvy, nedotčených tímto Dodatkem č. 1, zůstává Smlouva nadále nezměněna, platná a účinná.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na základě svobodné vůle připojují své podpisy.
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Specifikace víceprací 1

Příloha č. 2 – Specifikace víceprací 2


Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 pozorně přečetly, že jeho obsah je srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek č. 1 nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku č. 1. Na znamení toho, že s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento Dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

Česká televize



Jméno: Hynek Chudárek
generální ředitel

Johnson Controls Building Solutions



Jméno: Ing. Tomáš Novotný
Funkce: prokurista společnosti



JOHNSON CONTROLS BUILDING SOLUTION, spol. s r. o.
Líbalova 2348/1
149 00 PRAHA 4

Pobočka Brno
Jihlavská 7
625 00

Pro: Česká televize
Na Hřebenech II 1132/4
Televizní studio Brno
147 00 Praha - Podolí

Vaše poptávka ze dne:

Listopad 2025

Naše nabídka ze dne:

21.11.2025

Číslo nabídky:

26SE03_0026

Vyřizuje/ telefon:

**Akce: Vícepráce k rozvoji vzduchotechniky v areálu televize Brno
část 2 – triakové regulátory ohřevu**

Na základě zjištění, že součástí dodávky elektroohřevu vzduchu pro instalaci do VZT potrubí na střeše pro jednotlivé větve, nejsou součástí dodávky VZT regulátory výkonu daných ohřivačů.

Dané regulátory nejsou ani v položkovém rozpočtu dodávky MaR.

Na základě uvedeného zjištění, předkládáme nabídku.

Popis technického řešení:

V případě, že nebudeme řídit potřebný výkon elektroohřivačů, dodatečně instalovaných do VZT potrubí na střeše, bude docházet k velkému disharmonii komfortu foukaného vzduchu do jednotlivých místností.

Bude docházet k tomu, že foukaný vzduch se přehřeje a MaR vypne napájení dohřevu a bude foukat studený vzduch, až MaR zjistí, že je chladno tak opět zapne dohřev foukaného vzduchu.

Takto to bude neustále cyklovat.

Pro zamezení uvedeného cyklování se instalují triakové regulátory výkonu ohřivače dle jejich příkonů.

Triakové regulátory budou instalovány do jednotlivých rozvaděčů MaR.

Tímto řízením výkonu el. ohřevu vzduchu, bude mít foukaný vzduch požadovanou konstantní teplotu, což je důležité pro práci jednotlivých pracovníků v daných studiích.

Rozsah díla:

- Dodávka a instalace triakových regulátorů hřevu

Cenová kalkulace:

Název	Ks/ bm/ kpl	Cena v Kč / ks	Sleva	Cena v Kč / ks	Cena dodávky	Montáž	Celkem
SG541020 jednofázové polovodičové relé	2	8 588,00	0%	8 588,00	17 176,00	3 000	20 176,00
SG564020 jednofázové polovodičové relé	3	9 773,00	0%	9 773,00	29 319,00	4 500	33 819,00
Doprava	1	450,00	0%	450,00	450,00		450,00

Celkem		46 945,00	7 500,00	54 445,00
CELKEM NABÍDKA		54 445 Kč		

Nabídková cena za dílo neobsahuje DPH

Dodací podmínky:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

Platební podmínky:

Splatnost faktur:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

Záruční podmínky:

Záruka na dílo:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

Všeobecné podmínky:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003



Pro: Česká televize
Na Hřebenech II 1132/4
Televizní studio Brno
147 00 Praha - Podolí

V řizuje/ telefon:

Název	Ks/ bm/ kpl	Cena v Kč / ks	Sleva	Cena v Kč / ks	Cena dodávky	Montáž	Celkem
-------	-------------------	-------------------	-------	-------------------	-----------------	--------	--------

Demontáž VZT potrubí	1		0%	0,00	0,00	6 600	6 600,00
Regulátory průtoku TROX EN/400x200/E01	2	9 925,00	0%	9 925,00	19 850,00	10 200	30 050,00
Montáž VZT potrubí zpět	1	220,00	0%	220,00	220,00	6 600	6 820,00
Doprava	1	1 500,00	0%	1 500,00	1 500,00		1 500,00
Celkem					21 570,00	23 400,00	44 970,00
CELKEM		44 970 Kč					
NABÍDKA							

Nabídková cena za dílo neobsahuje DPH

Dodací podmínky:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

Platební podmínky:

Splatnost faktur:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

Záruční podmínky:

Záruka na dílo:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

Všeobecné podmínky:

v souladu se smlouvou o dílo č. VER325-00003

