

OBJEDNATEL:**MĚSTO CHRUDIM IČO 00270211**

Resselovo náměstí č.p. 77, Chrudim, 537 16

Telefon: 469657127

Odbor **INVESTIC**E-mail: investice@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300

Na faktuře uvádějte číslo naší objednávky**Dodatek č. 1 k objednávce číslo 910/1/25/08****ZHOTOVITEL:****BHS stavby s.r.o., Tylova 132, 539 73 Skuteč****IČO: 232 39 000****Předmět plnění:**

Realizace akce "Vodovodní přípojka ke sportovnímu areálu na p.p.č. 15/1, Medlešice", dle projektové dokumentace "Medlešice-vodovodní přípojka pro sportovní areál na parcele č. 15/1", zpracované projektantem XXX, autorizace č. XXX, autoriační razítko č. XXX, obor vodohospodářské stavby. Dodatek č. 1 řeší prodloužení termínu realizace z důvodů změny klimatických podmínek a nemožnosti dokončit terénní a asfaltové úpravy. Ostatní ujednání této objednávky se nemění.

Při realizaci díla bude zhotovitel dodržovat veškeré všeobecné závazné předpisy, příslušné vyhlášky a platné ČSN, tyto se uzavřením této smlouvy sjednávají za závazné.

Zadávací podklady:

Vaše cenová nabídka a položkový rozpočet ze dne 22.10.2025.

Cena včetně DPH:

maximální cena včetně DPH dle nabídky činí

292.932,41 Kč

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátců, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury na Odbor investic MěÚ Chrudim.

Termín plnění:Dodatek č. 1 řeší, že práce budou objednateli předány bez vad a nedodělků do **30.04.2026**

Objednatel je oprávněn odstoupit od tohoto Dodatku č. 1 bez povinnosti platit jakékoli náklady, ušlý zisk nebo jiné možné úhrady, pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla do 30.04.2026.

Záruční doba:

sjednává se na 60 měsíců.

Smluvní pokuty:

1. Pokud nedoručí k řádnému předání a převzetí díla ve výše uvedeném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, nejméně však 100 Kč za každý i jen započatý den prodlení - vyjma případů, kdy není možné dílo dodělat z důvodů nevhodných klimatických podmínek.
2. Pokud nedoručí k odstranění vady v záruční době do 10 dnů od obdržení písemné reklamace objednatele zhotovitelem, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý den prodlení - vyjma případů, kdy není možné dílo dodělat z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
3. Pokud nedoručí k řádnému zaplacení faktury ze strany objednatele v daném termínu, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně odpovědného zadávání a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít.
2. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu environmentálně odpovědného zadávání následovně: Veškeré tištěné podklady předávané v rámci plnění zhotovitelem objednateli budou vytištěné na recyklovaném papíře a nebudou vloženy do plast.desek nebo eurofolií. Zhotoviteli je známo, že objednatel akceptuje i elektronické doručení faktury.
3. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu inovací a konstatuje, že tohoto aspektu nebylo při dodržení zásady přiměřenosti možné využít, krom změny v uchovávání dokumentů, požadavku na předávané dokumenty a změny způsobu zaslání faktur oproti stavu před rokem 2021, viz environmentální aspekt.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí, tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že objednávku zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.
5. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Hana Dušánková / tel. 469 657 127

Evidenční číslo: 872/2025

V Chrudimi dne 27.11.2025

Ve Skutči 27.11.2025

Za objednatele:

Ing. Petr Pecina
vedoucí Odboru investic
Města Chrudim

Za zhotovitele:

BHS stavby s.r.o.
Tylova 132, 539 73 Skuteč

