

Dobrá Voda – kanalizace a ČOV	
Změnový list č. 15	
Objekt P2 přeložka vodovodu	
Část stavby dotčená změnou:	SO – 303.02 Přeložka P2
<u>Popis změny:</u> Doplnění chybějících armatur včetně montáže pro plánovanou přeložku vodovodního řadu P2. <u>Popis víceprací:</u> Doplnění a montáž armatur na stávající vodovod. <u>Zdůvodnění změny:</u> Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.	
V souladu se Smlouvou o dílo předpokládáme návrh úpravy dohodnuté ceny Ohodnocení změny: Vícepráce 22.761,51 Kč	
Zvýšení ceny 22.761,51 Kč	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby Nemění se
Přílohy Změnového listu: Příloha č.1 – Položkový rozpočet Příloha č.2 – Fotodokumentace Příloha č.3 – Zápis ze SD Příloha č.4 – Situace	

Schvalovací list Změnového listu č.15

Za investora: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Ing. Radek Zlesák

Podpis:

Datum:

Za zhotovitele: **Společnost pro Dobrou Vodu**

AQUASYS spol. s r.o.

GREMIS, s.r.o. – Ing. Miroslav Štola

Podpis:

Datum:

Za projektanta: **IMC projekce s.r.o.**

Ing. Miloš Charvát

Podpis:

Datum:

Za TDI: **AP INVESTING, s.r.o.**

Podpis:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 51122
Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Svaz vodožďárskovodů a kanalizací

Zhotovitel:
Společnost pro Dobrou Vodu

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3. 3. 2023

IČ: 43383513
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			22 761,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	22 761,51	4 779,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			27 541,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:51122

Místo:

Datum:3. 3. 2023

Stavba:

Dobrá voda - kanalizace a ČOV

Zadavatel:

Svaz vodožďárskovodů a kanalizací

Zhotovitel:

Společnost pro Dobrou Vodu

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		22 761,51	27 541,43
D1	Dodatek č.1	22 761,51	27 541,43
ZL15	Vodovod	22 761,51	27 541,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: **ZL15 - Vodovod**

Místo:
Zadavatel: Svaz vodožďárskovodů a kanalizací
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu

Datum: 3. 3. 2023
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	22 761,51
HSV - Práce a dodávky HSV	22 761,51
8 - Trubní vedení	22 761,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dobrá voda - kanalizace a ČOV
Objekt: D1 - Dodatek č.1
Soupis: ZL15 - Vodovod

Místo: Datum: 3. 3. 2023
Zadavatel: Svaz vodožďárskovodů a kanalizací Projektant:
Zhotovitel: Společnost pro Dobrou Vodu Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 761,51

D HSV Práce a dodávky HSV 22 761,51
D 8 Trubní vedení 22 761,51

1	K	891269961	Montáž potrubních spojek hrdlo/hrdlo na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	1,00000	346,00	346,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž opravných armatur na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot potrubních spojek hrdlo/hrdlo DN 100					
2	M	31951016	potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100	kus	1,00000	8 520,00	8 520,00	CS ÚRS 2025 01
PP			potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-hrdlo DN 100					
3	M	28650100	oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11° 80x4,3mm	kus	1,00000	422,00	422,00	CS ÚRS 2025 01
PP			oblouk hrdlový tlakového vodovodního potrubí PVC 11° 80x4,3mm					
4	K	722219105	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100 ostatní typ	kus	1,00000	3 970,00	3 970,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Armatury přírubové montáž vodovodních armatur přírubových ostatních typů DN 100					
5	M	42221213	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 100 PN10-16	kus	1,00000	5 530,00	5 530,00	CS ÚRS 2025 01
PP			šoupě přírubové vodovodní krátká stavební díl DN 100 PN10-16					
6	M	28653765R	nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný	kus	2,00000	698,00	1 396,00	CS ÚRS 2025 01
PP			nákržek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 90,0 mm; spoj svařovaný					
7	K	877251113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,00000	428,00	428,00	CS ÚRS 2025 01
PP			Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 110					
8	M	NCL.612167	FRIALEN - T d110, PE100, SDR11, T-kus, elektro	kus	1,00000	2 149,51	2 149,51	CS ÚRS 2025 01
PP			FRIALEN - T d110, PE100, SDR11, T-kus, elektro					

ZL č.15 - vodovod



WWW.OPTYS.CZ

