

DOHODA Č. 4 O ZMĚNĚ TERMÍNU PLNĚNÍ K OBJEDNÁVCE Č. 237/2023/I/Hon

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČO: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: [REDACTED]

TEL.: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

**Na faktuře uvádějte vždy
č. objednávky**

PROJE-CT WORK s.r.o.

Studénka Panská 395

742 13 Studénka 3

IČO =29295548

Datum: 19.12.2025

Místo plnění: Slezské náměstí 9, Bílovec

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 237/2023/I/Hon ze dne 22.08.2023 „Doplnění světelných bodů veřejného osvětlení - solární LED osvětlení“ takto:

Termín plnění se mění na 31.07.2026 z důvodu nedokončené majetkoprávní a inženýrské činnosti, vytíženosti SÚ a doposud neznámých majetkoprávních vztahů v budoucím řízení.

Ostatní ujednání objednávky č. 237/2023/I/Hon zůstávají beze změny.

Za objednatele:

Tel.:

Datum.:

Za zhotovitele:

Tel.:

Datum.:

[REDACTED]
vedoucí odboru kancelář starosty

Limitovaný příslib: 30/63000037/2025

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. byla provedena
předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku.

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis:

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: