

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Katastrální úřad pro Pardubický kraj

Se sídlem: Čechovo nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

IČ: 00213721

za kterou jedná: Ing. Karel Švarc, ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]

ID DS: xyiadm7

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel

Holty s.r.o.

Se sídlem: Hládkov 920/12, 169 00 Praha Střešovice

IČ: 28403363

DIČ: CZ28403363

Spisová značka: 139030 vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C

Zastoupená panem Emilem Rindtem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále též „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „**Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP v rámci akce „Výměna krytiny a sanace střechy budovy KP Chrudim“** uzavřené 24. 10. 2025 (dále jen „dodatek“), je změna termínu předpokládané délky realizace stavebních prací v Článku IV. odst. 2 Smlouvy o dílo.

1.2. Předpokládaná délka realizace stavebních prací se mění následovně:

1. Původní délka - 3 měsíce
2. Nová předpokládaná délka - do **27. 2. 2026**

II.

Společná a závěrečná ujednání dodatku

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podepsání zástupci obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.

V Pardubicích dne: 16. 12. 2025



Ing. Karel
Švarc

Podepsal Ing. Karel Švarc
DN: cn=Ing. Karel Švarc,
o=Katastrální úřad pro Pardubický
kraj, ou=6060566,
email=Karel.Svarc@cuzk.gov.cz
Datum: 2025.12.16 08:32:30 +01'00'

.....

za objednatele

Emil
Rindt

Digitálně
podepsal Emil
Rindt
Datum: 2025.12.17
11:34:46 +01'00'

.....

za zhotovitele