

Příloha č. 1

REKONSTRUKCE STROPNÍ DESKY METRA FLORENC C Alternativní návrh dopravy – dočasná vlečka Florenc

Č. smlouvy Objednatele: 000096 00 21

Přehled rozpracovanosti inženýrské činnosti a VCP po předání DUSP

Podklady a průzkumy	150 000 Kč	předáno 30.12.2021
DUSP (stavební a zabezpečovací část)	739 200 Kč	předáno 30.12.2021
DPS (stavební a zabezpečovací část)	554 400 Kč	méněpráce
Inženýrská činnost dle SoD	87 500 Kč	nefakturováno
Inženýrská činnost rozpracovanost 50% - návrh	43 750 Kč	
požádáno o vyjádření DOSS	ks	
zajištění stanovisek	ks	
žádost o SP	ks	
SP v právní moci	ks	
vícepráce před pokynem k DPS	hodin	280 000 Kč
zpodrobnění DUSP do podrobnosti DPS pro stanovisko SŽ - část zabezpečovací zařízení		56 000 Kč
zpodrobnění DUSP do podrobnosti DPS pro stanovisko SŽ - část trakční energetická zařízení		8 000 Kč
zpodrobnění DUSP do podrobnosti DPS pro stanovisko SŽ - část osvětlení vlečky		8 000 Kč
zpodrobnění DUSP do podrobnosti DPS pro stanovisko SŽ - část železniční svršek a spodek		72 000 Kč
návrh nové trasy vlečky pro etapu stavby		136 000 Kč
méněpráce		-2 692 Kč
4 tištěná paré	výpočet	-2 692 Kč
CELKEM fakturace		321 058 Kč