

From: XXXXXXXXXXXX [<mailto:XXXXXXXXXXXXXXXX>]
Sent: Tuesday, September 12, 2017 10:54 AM
To: XXXXXXXXXXXX
Subject: RE: dílčí smlouva E654-S-4445/2017 dodatek č.1

Dobrý den,

S Vámi navrženým řešením souhlasíme.

S pozdravem

XXXXXXXXXX

výrobní náměstek divize 21 – kolejové stavby

EDIKT a. s.
Rudolfovská 461/95
370 01 České Budějovice

Tel.: XXXXXXXXX
Fax: XXXXXXXXX
GSM: XXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
web: <http://www.edikt.cz>

Právní upozornění

Tento e-mail a případné přiložené soubory s ním odeslané jsou určeny výlučně pro adresáta(y) a mohou obsahovat zákonem chráněné tajné informace nebo důvěrné informace. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, vymažte jej prosím a spojte se s odesílatelem. Pokud nejste jeho adresátem, nesmíte jeho obsah nikomu sdělovat, kopírovat, rozesílat ani přijímat žádná opatření na jeho základě. Jakékoli jeho neoprávněné použití nebo šíření může být protizákonné. Názory a stanoviska vyjádřené v této e-mailové zprávě nemusí nutně být názory a stanovisky vedení EDIKT a.s.

From: XXXXXXXXXXXXXXXX [<mailto:XXXXXXXXXXXXXXXX>]
Sent: Tuesday, September 12, 2017 7:26 AM
To: XXXXXXXXXXXX <XXXXXXXXXXXXXXXX>
Subject: dílčí smlouva E654-S-4445/2017 dodatek č.1
Importance: High

Dobrý den.

Rozsah prací uvedený v dílčí smlouvě E654-S-4445/2017 nebyl proveden v plném rozsahu. Důvodem bylo, že se vyměnilo menší množství upevňovacích součástí v konstrukci přejezdu. Navrhujeme tedy uzavřít dodatek k této dílčí smlouvě s ohledem na skutečně provedené množství prací (viz. přiložený zjišťovací protokol). V tomto případě se jedná o nevykonanou práci, tedy „méněpráce“.

Původní plánované náklady: XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH
Nová celková cena dílčí smlouvy je: XXXXXXXXXXXX Kč bez DPH

Prosíme o vyjádření, zda souhlasíte s navržením řešením.

S pozdravem

XXXXXXXXXX

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Správa tratí České Budějovice

Vedoucí provozního oddělení

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ
Pracoviště:
Nádražní 12, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE
Tel. XXXXXXXX
Mobil: XXXXXXXX
www.szdc.cz

Soupis skutečně provedených prací - dílčí smlouva E654-S-4445/2017

Popis prováděné práce	Cena za MJ	KS/MJ	MJ	Celkem
5913235020 - Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení úkolu.	XXXXXXXX	9	m	XXXXXXXX
5913240020 - Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	XXXXXXXX	22	m2	XXXXXXXX
5913255040 - Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	XXXXXXXX	22	m2	XXXXXXXX
5963146005 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrnný-obrusná vrstva	XXXXXXXX	5,06	t	XXXXXXXX
9902100100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	XXXXXXXX	10,12	t	XXXXXXXX
9902200100 - Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	XXXXXXXX	10,12	t	XXXXXXXX
5963146015 - Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 22S 50/70 velmi hrubozrnný-ložní vrstva	XXXXXXXX	5,06	t	XXXXXXXX
9909000200 - Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	XXXXXXXX	10,12	t	XXXXXXXX
5908050010 - Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek.2. V cenách nejsou obsaženy náklady na	XXXXXXXX	48	úl.pl.	XXXXXXXX
5958125010 - Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozi úpravou ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	XXXXXXXX	48	kus	XXXXXXXX
				XXXXXXXXXXXX

Místo realizace: Oprava přejezdu P5641 v žst. Soběslav

Termín realizace: 30.8. - 31.8.2017

Práce dodaná zadavatelem: Uzavírka žel. přejezdu (na poloviny)

V Č. Budějovicích dne 4.9.2017

EDIKT a.s.

XXXXXXXXXXXX