

Číslo smlouvy objednatele: -

Číslo smlouvy zhotovitele: 6025012

DODATEK C. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „dodatek“)

Objednatel:**TS Bruntál, s.r.o.**

se sídlem: zastoupený:

Zeyerova 1489/12, 792 01 Bruntál Ing. Václav Frgal, jednatel

IČ / DIČ: plátce DPH:

25823337 / CZ25823337 ANO

bankovní spojení: číslo

Komerční banka a.s.

účtu:

XXX

osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních:

Ing. Václav Frgal, jednatel

osoba oprávněná k jednání

ve věcech provozních:

Jiří Zátopek, mob., e-mail:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Ing. Jiří Zlámal, mob.: +, e-mail: _v OR vedeném KS v Ostravě, spisová

zapsaný:

značka XXX

(dále jen „**objednatel**“)**Zhotovitel:****POHL cz, a. s., odštěpný závod Opava**

se sídlem: zastoupený:

Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČ / DIČ: plátce DPH:

Jan Fleischer, MBA, vedoucí odštěpného závodu Opava

bankovní spojení/ číslo účtu

XXX

ANO

Československá obchodní banka, a. s. / XXX Česká

spořitelna, a. s. / XXX UniCredit Bank, a. s. / XXX

osoba oprávněná k jednání

ve věcech smluvních:

Jan Fleischer, MBA, na základě Plné moci ze dne 8. 9. 2021 (doložené v nabídce)

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Ing. Pavel Ištvanek, technický manažer, mob. +XXX, e-mail:

v OR vedeném MS v Praze, spisová značka B 4934

zapsaný:

(dále jen „**zhotovitel**“)

Preamble

Objednatel a zhotovitel spolu dne 04. 04. 2025 uzavřeli smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“) na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na veřejnou zakázku s názvem „**Překladiště a sběrný dvůr TS Bruntál - 0. etapa**“. V průběhu realizace díla dle smlouvy o dílo vyvstala potřeba provedení dílčích změn díla, které spočívají ve vícepracích, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a méněprací, tj. prací sice obsažených v Oceněném výkazu výměr (příloze č. 1 smlouvy o dílo), které však v souladu s tímto dodatkem nebudou provedeny. Smluvní strany konstatují, že změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s § 222 ZZVZ,

ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny de minimis), ust. § 222 odst. 5 ZZVZ (tzv. dodatečné nezbytné plnění) a ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (tzv. nepředvídatelné změny).

I. Předmět dodatku

1. Zhotovitel se tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zavazuje k provedení víceprací, tj. dodatečných prací nad rámec předmětu díla dle smlouvy o dílo, a k méněpracím, tj. pracím obsaženým v Oceněném výkazu výměr (příloze č. 1 smlouvy o dílo), která však zhotovitelem nebudou provedeny. Rozsah těchto víceprací a méněprací je vymezen ve Změnovém listu č. 2 a jeho příloze - Rozpočtu obsahujícím odpočtovou a přípočtovou část, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a jsou pro smluvní strany závazné.
2. V důsledku změn uvedených v odst. 1 tohoto článku se cena díla uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy o dílo mění takto:

Celková cena bez DPH dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH	17 108 891,79 Kč
Práce dle ZL č. 2	+ 183 338,58 Kč
Celková cena včetně změn dle Dodatku č. 2 bez DPH	17 292 230,37 Kč
DPH 21 %	3 631 368,38 Kč
Celková cena včetně změn dle Dodatku č. 2 včetně DPH	20 923 598,75 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán elektronicky pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za smluvní strany. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek před podpisem přečetly, a že s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jeho následující příloha:

1. Změnový list č. 2 a jeho příloha - Rozpočet obsahující odpočtovou a přípočtovou část

V Bruntálu dne: dle el. podpisu
Ing. Václav Frgal, jednatel

Ing. -objednatel-
Václav Frgal
Datum: 2025.12.19
07:25:11 +01'00'

V Opavě dne: dle el. podpisu

Jan

Digitálně podepsal
Jan Fleischer

Datum: 2025.12.19

POHL cz, Sřs!, odštěpný zavod Opava- 9:31 +01 '00'

Jan Fleischer, MBA, vedoucí o. z.
-zhotovitel-