

Dodatek č. 1/2025 ke Smlouvě o dílo č. 1/2025

mezi

Objednatelem:

1. Domov Čujkovova, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace

Sídlo: Čujkovova 1717/25, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupena

IČ: 70631875

DIČ: CZ70631875 (neplátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zhotovitelem:

2. Firma: Radek Biolek

Sídlo: Pod Štandlem 1408, 738 01 Frýdek-Místek

Zastoupen:

IČ: 66748593

DIČ: CZ7801194929

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1/2025 ke Smlouvě o dílo č. 1/2025 na malování ve vnitřních prostorách objektu Domova Čujkovova. Konkrétně v objektech A a B od 2. NP do 6. NP (dále jen „Smlouva“).
2. Dle článku IV. Termín plnění, odst. 1 Smlouvy došlo ke skutečnostem, které nemohla předpokládat žádná ze smluvních stran a které mají vliv na termín plnění díla.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na posun realizace elektroinstalace v prostorách objektu Domova Čujkovova, konkrétně v objektech A a B, od 2.NP do 6.NP se Objednatel se Zhotovitelem dohodli níže uvedených směnách Smlouvy.

Původní text Smlouvy čl. IV. Termín plnění, odst. 1

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětu smlouvy, navazující na rekonstrukci elektroinstalace, nejpozději v průběhu 1. čtvrtletí 2025. Dokončení celé zakázky bude nejpozději **do 15.12.2025.**

Nový text Smlouvy čl. IV. Termín plnění odst. 1

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětu smlouvy, navazující na rekonstrukci elektroinstalace, nejpozději do 20 pracovních dní od obdržení výzvy od Objednatele k zahájení prací. Dokončení celé zakázky bude nejpozději **do 30.6.2027**, v případě, zahájení prací do 1.6.2026.

Původní text Smlouvy čl. V. Cena díla, odst. 1

1. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 1 182 680 Kč

DPH (12%): 141 922 Kč

Cena včetně DPH: 1 324 602 Kč

Nový text Smlouvy čl. V. Cena díla, odst. 1

1. Cena za předmět smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 1 300 948 Kč

12 % DPH 156 114 Kč

Cena celkem 1 457 062 Kč

Nový text smlouvy čl. XI. Ostatní ujednání odst. 11

11. Pokud odstoupí od smlouvy kterákoliv ze smluvních stran z jakýchkoliv důvodů, sepíše smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, dodávek, nakoupeného nebo jinak zajištěného zboží a provedených prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla, veškerých uskutečněných prací, dodávek, nakoupeného nebo jinak zajištěného zboží a provedených prací. Toto finanční vyčíslení bude následně vypořádáno fakturou se splatností 14 dnů od jejího doručení smluvní straně.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted name]

Objednatel

[Redacted name]

Zhotovitel