

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č. 338/16**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce (zasílací adresa):**

**Městský obvod Petřkovice**

se sídlem: Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice  
zastoupená: Ivo Mikulícou, starostou  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ 00845451  
Kontaktní osoba: Ing. Karel Gattnar - tajemník  
Technický dozor objednatele: Ing. Jaroslav Průša  
Koordinátor BOZP: Marek Návrat  
E-mail, telefon: [kgattnar@petrkovice.ostrava.cz](mailto:kgattnar@petrkovice.ostrava.cz), +420 599 429 103,  
Certifikovaný profil: <https://vz-petrkovice.ostrava.cz/>  
(dále jen „Objednatel“)

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 1649304329/0800

---

dále jen Objednatel

a

**STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.**

Sídlo: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava  
zastoupen(a): Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

---

IČ: 64617874  
DIČ: CZ64617874  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 5025000376/5500

---

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14148, ze dne 1. 1. 1996

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 338/16 (dále jen „smlouva“):

### I. Předmět dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění uvedeného v čl. V., bod 2. smlouvy o dílo. Nově je zhotovitel povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli do **30. 8. 2017** vč. zajištění kolaudačního souhlasu.

### II. Závěrečná ujednání dodatku č. 2

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je tato příloha:  
- Příloha č. 9 - Harmonogram výstavby
2. Smluvní strany prohlašují, že příloha č. 9 „Harmonogram výstavby“ dodatku č. 2 v celém rozsahu nahrazuje přílohu č. 8 „Harmonogram výstavby“ uvedený v dodatku č. 1 smlouvy s výjimkou omezení nezbytných pro běžný chod školy, a to okamžikem nabytí účinnosti dodatku č. 2.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 338/16 ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 338/16 ve znění dodatku č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku smlouvy, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

*Doložka platnosti právního úkonu dle zákona č. 128/2002 Sb. o obcích - upravení tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo schválila na straně objednatele Rada MOb Petřkovic, dne 6.6.2017, usnesení č. 840/62.*

V Ostravě dne: 8.6.2017

V Ostravě dne: 29. 5. 2017

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Ivo Mikulíča  
starosta

Mgr. Jaromír Janečka  
jedenatel