



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **037/2017** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 22. 3. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na akci „**Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice**“ mezi těmito stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:**

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438/6, 358 20 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Kraslice
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel**

Název: ICS – systémy s. r. o.
Sídlo: Hory 106, 360 01 Karlovy Vary
Zastoupený: Jitkou Sladkou, jednatelkou
IČ: 25225049
DIČ: CZ25225049
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

II. DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Původní termín dokončení stavebních a montážních prací:	31. 8. 2017
Nový termín dokončení stavebních a montážních prací:	9. 9. 2017
Termín předání řádně provedeného díla, včetně oživení systému, provedení testovacího provozu a zaškolení obsluhy:	30. 9. 2017

III. CENA DÍLA

Celková cena díla se na základě soupisu méněprací a víceprací ze dne 25. 8. 2017 nově upravuje následovně:

Smlouva o dílo	2.224.981,72 Kč bez DPH
Vícepráce	122.666,55 Kč bez DPH
Méněpráce	204.285,55 Kč bez DPH
Cena celkem	2.143.362,72 Kč bez DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 3. 2017 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice 1652/9/2017-RM/66 ze dne 6. 9. 2017.

Neoddělitelné přílohy dodatku:

č. 1 – soupis méněprací a víceprací ze dne 25. 8. 2017

V Kraslicích dne 13. 9. 2017

V Horách dne 11. 9. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
ICS – systémy s. r. o.
Jitka Sladká, jednatelka