

## REKAPITULACE

**Stavba**      **Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717**

<b>Cena sjednaná dle SoD</b>	<b>2 697 223,56</b>
<b>Dodatek č. 1</b>	<b>-5 150,32</b>
VZT bazén - méněpráce	-990,00
VZT bazén - vícepráce	0,00
VZT sociálky - méněpráce	-9 780,96
VZT sociálky - vícepráce	0,00
Méněpráce celkem	-10 770,96
Vícepráce celkem	0,00
<b>Cena dle SoD včetně více a méněprací</b>	<b>2 681 302,28</b>

ceny v CZK bez DPH

Zpracoval:

Martin Bátorla

PROFI KLIMA a.s.

25.8.2017

Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717

VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

(+ ... přípočet)

(- ... odpočet)

(+ ... VÍCEPRÁCE)

(- ... MÉNĚPRÁCE)

Pos.č.	popis výkonu	množství	m.j.	cena MJ	cena celkem
	<b>MÉNĚPRÁCE</b>				
	<b>VZT Bazén</b>				
	<b>Nerealizace montáže 1 kpl protipožárních dveří</b>				
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,00	198,00	-198,00
	Montáž dveřního kování	kus	-1,00	330,00	-330,00
	Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	-1,00	462,00	-462,00
	<b>Méněpráce (-) CELKEM v CZK bez DPH</b>				<b>-990,00</b>
	<b>VÍCEPRÁCE</b>				
	<b>Vícepráce (+) CELKEM v CZK bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	<b>REKAPITULACE bazén</b>				
	<b>Méněpráce (-)</b>				<b>-990 Kč</b>
	<b>Vícepráce (+)</b>				<b>0 Kč</b>
	<b>Celkem vícepráce / méněpráce</b>				<b>-990 Kč</b>

Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717

VÍCEPRÁCE - MÉNĚPRÁCE

(+ ... přípočet)  
(- ... odpočet)

(+ ... VÍCEPRÁCE)  
(- ... MÉNĚPRÁCE)

Pos.č.	popis výkonu	množství	m.j.	cena MJ	cena celkem
	<b>MÉNĚPRÁCE</b>				
	<b><u>VZT Sociálky</u></b>				
	<b>Nerealizace dodávka a montáž 1 kpl dveří</b>				
	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-1,00	198,00	-198,00
	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1000 L/P	kus	-1,00	2 970,00	-2 970,00
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,00	138,00	-138,00
	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 100x197 cm	kus	-1,00	2 415,00	-2 415,00
	Montáž dveřního kování	kus	-1,00	207,00	-207,00
	řáb	kus	-1,00	483,00	-483,00
	kování	kus	-1,00	690,00	-690,00
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-38,84	69,00	-2 679,96
	<b>Méněpráce (-) CELKEM v CZK bez DPH</b>				<b>-9 780,96</b>
	<b>VÍCEPRÁCE</b>				
	<b>Vícepráce (+) CELKEM v CZK bez DPH</b>				<b>0,00</b>
	<b>REKAPITULACE tělocvična</b>				
	<b>Méněpráce (-)</b>				<b>-9 781 Kč</b>
	<b>Vícepráce (+)</b>				<b>0 Kč</b>
	<b>Celkem vícepráce / méněpráce</b>				<b>-9 781 Kč</b>