


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem
se sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 75123924
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „ČRA“),

a

Ing. Michal Hnízdl

Se sídlem: Na Provaznici 2769/2, 150 00 Praha 5
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 05226651
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „Zhotovitel“),

ČRA a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo pod číslem jednacím 280877/2025-4-CRA, která nabyla účinnosti dne 5.8.2025. Předmětem smlouvy je realizace dílčích aktivit v rámci projektu „Support to the Food Safety and SPS sector in Georgia under ENPARD IV“ (dále jen „Projekt“) zaměřených na zhodnocení kapacit rostlinolékařské péče pro implementaci nařízení EU o zdraví rostlin v Gruzii“ (dále jen „předmět plnění“), v rámci výstupu 1.2 „*Improved Technical and Operational capacities of MEPA, NFA and other relevant agencies for effective implementation and enforcement of SPS/Food Safety Policies (FAO/CzDA)*“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na potřebě změny časového a obsahového rozsahu předmětu plnění smlouvy, která vyplývá z potřeb implementace projektu a z potřeb institucionálních partnerů v Gruzii.
2. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3, odstavce 2 smlouvy, který nově zní takto:
*“Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do **35 týdnů** ode dne nabytí platnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat následující termíny realizace jednotlivých částí předmětu plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy:*
 - 1. část předmětu plnění: do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy;*
 - 2. část předmětu plnění: do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy;*
 - 3. část předmětu plnění: do 27 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy;*
 - 4. část předmětu plnění: do 32 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy;*
 - 5. část předmětu plnění: do 35 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.”*
3. Veškeré změny jsou reflektovány v příloze číslo 1 tohoto dodatku, Popisu plnění. Příloha číslo 1 tohoto dodatku nahrazuje přílohu číslo 1 smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. Celková cena se nemění.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. V případě elektronického podpisu bude vyhotoven jen jeden stejnopis dodatku s elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

**Ing. Michal
Minčev,
MBA**

Digitálně podepsal
Ing. Michal
Minčev, MBA
Datum: 2025.12.22
15:00:02 +01'00'

V Praze dne

.....
Ing. Michal Minčev, MBA
Ředitel
Česká rozvojová agentura

.....
Ing. Michal Hnízdl
Zhotovitel