

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo pro stavební subdodavatele ze dne 14.7.2025**



| Zhotovitel                                                |                                        | Objednatel                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| obchodní firma                                            | <b>Město Chřibská</b>                  | <b>Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.</b>                                                                 |
| IČ                                                        | <b>00261378</b>                        | <b>41326687</b>                                                                                                       |
| DIČ                                                       | <b>CZ00261378 Obec</b>                 | <b>CZ 41326687</b>                                                                                                    |
| sídlo                                                     | <b>CHŘIBSKÁ 197; 407 44 CHŘIBSKÁ</b>   | <b>Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín V - Rozbělesy</b>                                                                   |
| zápisu v rejstříku                                        |                                        | <b>sp. zn. C 613 vedená u KS v Ústí nad Labem</b>                                                                     |
| číslo účtu                                                | <b>921393339/0800</b>                  | <b>188219468/0300</b>                                                                                                 |
| zástupce                                                  | <b>Ing. Jan Machač, starosta města</b> | <b>Ing. Robin Kubec, jednatel</b>                                                                                     |
| osoby jednající ve věcech technických (jméno, tel., mail) | <b>Ing. Jan Machač, starosta města</b> | <b>Ing. Mojmír Volf, volf@horak-ist.cz, +420 602 188 127<br/>Martin Jochec, jochec@horak-ist.cz, +420 723 016 002</b> |
| číslo smlouvy                                             |                                        | <b>7024003-726-DC020047 – DOD 01</b>                                                                                  |

**I. Specifikace smlouvy**

1.1. Smluvní strany spolu uzavřely následující smlouvu o dílo:

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Název projektu (stavby):</b><br><b>DC 020 047 – vodovodní a kanalizační řád pro 4RD</b>                            |
| <b>2</b> | <b>Investor projektu:</b><br><b>Město Chřibská</b>                                                                    |
| <b>3</b> | <b>Název díla:</b><br><b>DC 020 047 – vodovodní a kanalizační řád pro 4RD – II. Etapa od šachty Š02 po šachtu Š06</b> |

**II. Změna smlouvy**

|           |                                                             |                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>8</b>  | <b>Cena díla (bez DPH): na základě nabídky z 25.11.2025</b> |                        |
|           | <b>Cena díla dle SOD</b>                                    | <b>524 492,11 Kč</b>   |
|           | <b>Dodatek č. 1</b>                                         | <b>1 128 533,82 Kč</b> |
|           | <b>Celková cena vč. dodatku č. 1</b>                        | <b>1 653 025,93 Kč</b> |
| <b>10</b> | <b>Termíny:</b>                                             |                        |
|           | <b>Termín dokončení a předání díla:</b>                     | <b>31.03.2026</b>      |

**III. Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek se zhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

|         |           |                                                       |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------|
| V ..... | dne ..... | V Děčíně dne .....                                    |
|         |           |                                                       |
|         |           | <b>Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o.</b> |