

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2025/D/0074

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: DACH-IZOL s.r.o.
Sídlo: Šumperksá 1526, 783 91 Uničov
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 60308
IČO: 03568849
DIČ: CZ 03568849
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5911768339/0800
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Josef Ander, prokurista
Zástupce Zhotovitele pro věci technické:
Miroslav Ott, technický manažer

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1 Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s odst. 10.2 Smlouvy o dílo č. 2025/D/0074 ze dne 24. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách:

1. Smluvní strany shodně konstatují, že Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla od 22. 9. 2025 a Dílo nebylo do dnešního dne dokončeno.
2. Smluvní strany se vzhledem k nastupujícím zimnímu období dohodly na přerušení prací od 17. 12. 2025 do 20. 03. 2026 za těchto podmínek:
 - a) Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a předat Objednateli do 30. 04. 2026; tím není dotčen limitní termín dokončení a předání zbývajících částí Díla sjednaný v odst. 2.1 Smlouvy;
 - b) za období od 17. 12. 2025 do 30. 04. 2026 nebude Objednatel uplatňovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8.1 a) Smlouvy za podmínky dokončení a předání Díla do 30. 4. 2026. V případě, že Dílo nebude do tohoto termínu dokončeno a předáno, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu i za uvedené období přerušení prací;
 - c) dokončí-li a předá-li Zhotovitel Dílo Objednateli do 30. 04. 2026, nebude Objednatel uplatňovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odstavce 8.2 Smlouvy. Nedojde-li k dokončení a

předání Díla do 30. 04. 2026, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty v plném rozsahu, a to včetně sankcí vztahujících se k období přerušení provádění Díla;

- d) Zhotovitel je oprávněn nastoupit k provádění Díla i před 20. 03. 2026 umožní-li to příznivé klimatické podmínky pro provádění díla a oznámí-li tuto skutečnost Objednateli telefonicky a e-mailem nejpozději 3 dny předem.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi konané dne 16. 12. 2025 usnesením č. R/2025/0504
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody řídily již ode dne dojednání této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č.1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Město Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
Starosta města

.....
DACH-IZOL s.r.o.
Ing. Josef Ander
prokurista