

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0445/OR
ze dne 22. 06. 2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava střechy objektu MŠ Tylova 814/1, Děčín I-Děčín“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	DŘEVOSTAVBY SLADRO s.r.o.
Sídlo:	Riegrova 1352/10, 405 02 Děčín 2
Statutární zástupce:	Roman Slánský
IČO:	04639405
DIČ:	CZ04639405
Bankovní spojení:	5500
Číslo účtu:	8963593001

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0445OR ze dne 22. 06. 2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 621 357,96 Kč bez DPH, 751 843,13 Kč včetně DPH. Smluvní strany se dohodly na pracích spojených s opravou komínu a ošetření krovu. Tímto vzniklo navýšení ceny stavebních prací, blíže specifikovaných v soupisu provedených prací, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0065/OR bez DPH:	621 357, 96 Kč
---	----------------

Cena prací – dodatek č. 1	39 861, 13 Kč
----------------------------------	----------------------

Celková cena díla bez DPH	661 219,09 Kč
Celková cena včetně DPH	800 075,09 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 22. 08. 2017

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Roman Slánský