



#### IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst. 4.1 se upravuje takto:

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Cena díla</b>
<b>Původní cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>	<b>13 190 465,11 Kč</b>	<b>1 978 569,77 Kč</b>	<b>15 169 034,88 Kč</b>
Cena dle dodatku č. 3 Více-práce	151 059,20 Kč	22 658,88 Kč	173 718,08 Kč
Cena dle dodatku č. 3 Méně-práce	-336 022,32 Kč	-50 403,35 Kč	-386 425,67 Kč
<b>Cena dle SOD a dodatku č. 1 a č. 3 celkem</b>	<b>13 005 501,99 Kč</b>	<b>1 950 825,30 Kč</b>	<b>14 956 327,29 Kč</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 12. 9. 2017

V Ostravě dne 12. 9. 2017

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

Za zhotovitele:  
Tomáš Hrtánek v. r.  
jednatel

