

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu autorského dozoru

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

název: **Město Čáslav**
sídlo: nám. J. Žižky z Trocnova 1/1, 286 01 Čáslav – Staré Město
IČO | DIČ: 00236021 | CZ00236021
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 11117722/0800
zastoupení: Ing. Jaromír Strnad, starosta Města Čáslavi
dále jen „objednatel“

a

firma: **Ing. Vladimír Merenus**
sídlo: 
IČO: 15847608
č. účtu: 
zastoupení: Ing. Vladimír Merenus

dále jen „projektant“

objednatel a projektant dále společně také „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely 07. 07. 2025 smlouvu 89/2025/OMI na výkon autorského dozoru při výstavbě bytových domů B3 a B4 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého (dále jen „smlouva“).

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. III. *Doba a místo plnění odst. 1 a 2* smlouvy 89/2025/OMI, kde se původní znění nahrazuje tímto: Zajišťovaná činnost bude projektantem vykonávaná po předpokládanou dobu realizace stavby po dobu 16 měsíců, tj. do 01. 11. 2026.

V případě prodloužení realizace stavby, prodlouží se i doba trvání této smlouvy na výkon autorského dozoru.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě

Tento dodatek se uzavírá a je vyhotoven ve třech tištěných stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s obsahem dodatku souhlasí.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Čáslavi dne 17.12.2025, č. usnesení: **RH/30/537/2025**

V Čáslavi, dne

V Čáslavi 19.12.25, dne

za objednatele

za zhotovitele

