

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Oprava dlažby suterénu budov B a C“

uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace

se sídlem: Paseka 145, 783 97 Paseka

IČ: 00849081 DIČ: CZ 00849081

zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl Pr, vl. 947

Zastoupený: [REDACTED]

ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Radek Š u m š a l a

sídlo: [REDACTED]

IČ: 637 07 390, DIČ: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: CS, a.s., c.u. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

t a k t o :

Čl. 1

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 03.11.2025 společně uzavřely Smlouvu o dílo označenou jako „Oprava suterénních prostor budov B a C“, na základě níž se zhotovitel v souladu s nabídkou podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava suterénních prostor budov B a C“, vedenou pod č. spis. zn. 202510_03, zavázal řádně provést pro objednatele dílo specifikované ve smlouvě a jejich přílohách, tak, aby bylo v souladu s právními předpisy, technickými normami, bez vad a aby řádně sloužilo k účelu, ke kterému je určeno a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit cenu díla (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel se zavázal provést dílo:

Oprava technických prostor budovy C, část OMÍTKY, PODLAHY a Opravy omítek a podlah v jiných než technických prostorách budovy C, dle cenové nabídky ze dne 20.10.2025, podle a v souladu s technickými specifikacemi a dle časového harmonogramu realizace díla, dle příloh smlouvy o dílo specifikované shora.

Čl. 2

Objednatel prohlašuje, že :

- a) na základě rozhodnutí jeho zřizovatele byly na úhradu ceny díla dle této zakázky alokovány finanční prostředky v celkové výši 1 mil. Kč tak, jak byla tato skutečnost předjímana ve smlouvě o dílo v čl. IV., odst. 9
- b) s ohledem na jeho specifický provoz v rámci jeho činnosti při poskytování zdravotních služeb nebylo možno poskytnout předpokládanou součinnost týkající se místa provádění díla, když nedošlo k předání staveniště jako celku a na straně objednatele došlo k prodloužení spočívající v uvolňování prostor pro provádění díla tvořící staveniště, přesun hmot a uskladnění věcí sloužících k provádění díla, rovněž tak s ohledem na ostatní investiční činnost probíhající v areálu objednatele.

Smluvní strany proto prohlašují, že na základě skutečností uvedených v tomto odstavci pod písm. a),b) nebylo možno dokončit dílo v termínu stanoveném smlouvou o dílo, tj. do 31.12.2025.

Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, jímž se řeší prodloužení termínu k dokončení díla ve vazbě na provozní možnosti objednatele týkající se místa provádění díla a navazujícího financování ceny díla ze strany zřizovatele objednatele a rovněž tak se odstraňují některé nepřesnosti zjištěné ve smlouvě o dílo.

Čl. 3

Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených shora dochází k následujícím změnám smlouvy o dílo :

A. čl. III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst. 2. nově zní takto:

2. Termín dokončení díla:

Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

- část díla specifikovaná v příloze tohoto dodatku bude provedena ve lhůtě do 31.12.2025
- zbývající část díla bude provedena do dvou měsíců ode dne protokolárního předání staveniště způsobilého k provádění díla, přičemž objednatel je povinen uskutečnit výzvu k předání staveniště ve vazbě na své provozní možnosti prostor k řádnému provedení díla, nejpozději do 28.02.2025

B. čl. IV. CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE A SPLATNOST FAKTUR

Odst. 13 nově zní takto:

Cena díla bude fakturována po částech dle skutečného rozsahu provedení díla:

- a) část díla do 31.12.2025
- b) zbylá část díla po předání a převzetí díla.

Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Fakturováno bude na základě zjišťovacího protokolu o rozsahu provedeného díla odsouhlaseného objednatel.

O předání a převzetí díla bude vyhotoven samostatný protokol.

C. čl. VI. ZÁRUKA ZA DÍLO A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Odst. 5 se ruší bez náhrady

Čl. 4

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před podpisem přečetly, že jsou seznámeny s jeho obsahem a rozumí jeho textu, který odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po jejich vzájemné dohodě, vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel má povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv zveřejnit tento dodatek v registru smluv do 15 dnů od jejího podpisu.

Zhotovitel má povinnost písemně před podpisem dodatku sdělit objednateli, které informace, obsažené v tomto dodatku považuje za obchodní tajemství dle § 9 odst. 1 z.č. 106/1999 Sb. a dle § 504 obč. zákoníku. Pokud tak neučiní, budou znečitelněny údaje v souladu se zákonem o registru smluv.

Tento dodatek nabývá platnosti od jejího podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Pasece, dne 29.12.2025

v Krumlově 29.12.2025

Za objednatele:



Za zhotovitele:

