

Dodatek č. 2 **ke smlouva o dílo č.16S0094 a 13995/17**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon),
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. **Smluvní strany**

Název:	Město Kadaň
Zastoupený:	PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo:	432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČO:	00261912
DIČ:	CZ00261912
Bankovní spojení:	KB Kadaň
Číslo účtu:	1725-441/0100

Název:	FRK s.r.o. zapsaný do obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6897
Zastoupený:	Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo:	Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČ:	613 24 817
DIČ:	CZ61324817
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň,
Telefon:	474 333 232
E-mail:	info@frk-kadan.cz

II. Předmět smlouvy

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16S0094 ze dne 16. 03. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 09. 06. 2017 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora a provozovatele, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a změně projektové dokumentace v souladu s oprávněnými požadavky o práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

III. Místo a způsob plnění

Místo plnění: Kadaň – ul. Školní

Způsob plnění bude probíhat dle smlouvy o dílo a cenové nabídky.

V. Cena za dílo

Článek V. Cena se mění následovně:

5.1 Smluvní cena za provedení prací se upravuje:

Celková cena dle SoD bez DPH	3.314.824,57 Kč
<u>Celková cena změnového listu bez DPH</u>	<u>120.575,16 Kč</u>
z toho vícepráce	1.073.226,97 Kč
z toho méněpráce	-952.651,81 Kč

Celkem za provedené práce bez DPH 3.435.399,73 Kč

DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši pro dané zdaňovací období.

XIII. Závěrečná ustanovení

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

V Kadani dne 12.9.2017
Za objednatele:

V Kadani dne 31.8.2017
~~Za objednatele:~~
Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta

.....
Ahmad Raad
jednatel