

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 20. 11. 2025 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o.
se sídlem: Tovární 807, 664 61 Rajhrad
IČ: 28287967, DIČ: CZ28287967
Bankovní spojení: 2500635001/2010
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58792
zastoupena: Petrem Konečným, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava WC Limpopo - uzavřeného dne 20. 11. 2025, kterým se mění
ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

Cena Smlouvy	1 640 904,39 Kč bez DPH
--------------	-------------------------

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

Dodatečné práce	247 827,50 Kč bez DPH
-----------------	-----------------------

Cena celkem dle dodatku	1 888 731,89 Kč bez DPH
--------------------------------	--------------------------------

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

 
Položkový rozpočet

Ve Zlíně dne 19.12.2025

Ve Zlíně dne 22.12.2025

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Petr Konečný, jednatel