



**DODATEK č. 1**  
**k příkazní smlouvě na zajištění výkonu koordinátora BOZP**  
**uzavřené dne 01.03.2017**

Smluvní strany:

**1. Město TŘINEC**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města  
- ve věcech technických: [REDACTED]  
  
IČ: 002 97 313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“)

a

**2. ENVIFORM a. s.**

se sídlem: Třinec, Staré Město, Závodní 814, PSČ 739 61  
jednající: Ing. Václav Jakeš, Ph.D.MBA, předseda představenstva  
Ing. Jaroslav Ligočki, MBA, místopředseda představenstva  
PhDr. Uršula Rusnoková, MBA, člen představenstva  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]  
IČ: 258 39 047  
DIČ: CZ25839047  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“ nebo „koordinátor BOZP“)



I.

**Předmět dodatku**

Z důvodu celkového posunu termínu realizace stavby „Kynologické cvičiště Třinec-Konská“, požádal příkazník o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, a to za účelem prodloužení doby výkonu činnosti koordinátora BOZP nad rámec smlouvy o 1 měsíc a s tím spojeného navýšení ceny o 8.000 Kč/měsíc.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách příkazní smlouvy č. 2017/02/019/Du na stavbu „**Kynologické cvičiště Třinec - Konská**“ ze dne 01.03.2017 (dále jen „smlouva“):

1. Článek IV. odst. IV. 2 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Předpokládaný termín zahájení činnosti:	03/2017
Předpokládaný termín ukončení činnosti:	09/2017
Předpokládaná doba plnění:	7 měsíců

II.


**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení příkazní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží příkazce a 1 příkazník.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3434 ze dne 21.08.2017.

V Třinci dne 29. 8. 2017

V Třinci dne 29. 8. 2017

Za příkazce:



RNDr. Věra Palkovská  
starostka města

Za příkazníka:



①



Ing. Václav Jakeš, Ph.D. MBA  
předseda představenstva



Ing. Jaroslav Ligocki, MBA  
místopředseda představenstva