

**Zjišťovací protokol č. 1 o provedených pracích
za sledované období od 20.6.2025 - 19.12.2025**

Zakázka: 2025080 - Vícepráce sociální zázamí školní tělocvičny H. Týn

Zhotovitel: Švarcstav s.r.o.
Prokopa Velikého 691

344 01 Domažlice
Objednatel: SOŠ a SOU H.Týn Littrowa 122
Littrowa 122
345 35 Horšovský Týn

IČ: 18035973
DIČ: CZ18035973

IČ: 00376469
DIČ: CZ00376469

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Měna: CZK				
Základ pro sníženou DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Snížená DPH 12 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro základní DPH	293 846,50	0,00	293 846,50	0,00
Základní DPH 21 %	61 707,77	0,00	61 707,77	0,00
Celkem za stavbu bez DPH	293 846,50	0,00	293 846,50	0,00
DPH celkem	61 707,77	0,00	61 707,77	0,00
Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za stavbu s DPH	355 554,27	0,00	355 554,27	0,00

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech provedených prací a dodávek, odpovídá zjištěné skutečnosti.

Současně s tímto zhotovitel předává a objednatel přejímá práce a dodávky dílčího plnění uvedené na tomto protokolu ke dni 19.12.2025

V _____

dne 19.12.2025 _____

Vypracoval:

Vladimír Švarc
Digitálně podepsal
Vladimír Švarc
Datum: 2025.12.19
10:43:16 +01'00'

Za zhotovitele

Za objednatele