

**DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 18/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Sanace ZŠ a Gymnázia Vodňany – vstupní objekt“**

Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,
zastoupený: Václavem Heřmanem – starostou města

IČO: 00251984

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

Zhotovitel: PRIMA, a.s., Raisova 1004/I, 386 47 Strakonice
zastoupený: Ing. Stanislavem Bočánkem, statutárním ředitelem

IČO: 472 39 743

DIČ: CZ47239743

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tímto dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 18/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 20. 6. 2016, **se nahrazuje:**

bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2) tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 4.522.608,06 Kč

DPH v 21% 949.747,69 Kč

Celková cena díla včetně DPH 5.472.355,75 Kč

Cena díla se navyšuje o 632.108,- Kč bez DPH na dokončení díla sanace dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 23. 8. 2017

V dne 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Václav Heřman
starosta města

.....
Ing. Stanislav Bočánek
statutární ředitel