



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. [REDACTED] E – mail: [REDACTED]
vedeno Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

Lesy České republiky, s.p.

**Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové**

V Šumperku, 10.12.2025

Věc: Černý potok – Hřivínův Újezd – PŠ 2024

Vážení,

žádáme Vás o prodloužení termínu na provedení stavebního díla „Černý potok – Hřivínův Újezd – PŠ 2024“ (SML-00117-2025-957) z následujících důvodů:

1. Vlastník pozemku parc. č. 4562/3 požaduje sdělení kupní ceny před podpisem Budoucí kupní smlouvy.

Do doby zajištění znaleckého posudku proto nejsme schopni zajistit podpis Budoucí kupní smlouvy. Případně je možné, že v případě nesouhlasu s odkupem pozemku bude nutné upravit projektovou dokumentaci, takovým způsobem, aby nedošlo k dotčení předmětného pozemku.

2. Krajský úřad Zlínského kraje si v rámci vyjádření JES (jednotné environmentální stanovisko) vyžádal doplnění projektové dokumentace.

Žádost o jednotné environmentální stanovisko byla podána 31. 10. 2025. Dne 10. 11. 2025 nám byla doručena výzva na doplnění žádosti o následující podklady:

- Návrh náhradní výsadby za pokácené dřeviny
- Stanovení počtu jedinců chráněných živočichů, kteří budou stavbou dotčeni.
- Stanovisko správce vodního toku
- Stanovisko Povodí Moravy s. p.

Ke zkompletování těchto podkladů došlo 2. 12. 2025, kdy bylo provedeno doplnění žádosti. Dle sdělení Krajského úřadu by mělo dojít k vydání stanoviska po 21. 1. 2026.

Z výše uvedených důvodů Vás tímto žádáme o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace nejpozději do 30 dnů od doručení stanoviska JES.

S pozdravem

S úctou,

Ing. Filip Brtna