

DODATEK č. 01

ke Smlouvě o dílo č. SML-00117-2025-957 ze dne 7. 5. 2025
Černý potok – Hřivínův Újezd – PŠ 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Správy toků oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

[redacted] ST, tel.: [redacted], e-mail:

[redacted]

[redacted] tel.

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Správa toků oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená: Ing. et Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. et Ing. Filip Brtna

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

datová schránka: i8w6x86

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo č. SML-00117-2025-957 ze dne 7. 5. 2025 - PD „Černý potok – Hřivínův Újezd – PŠ 2024“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 5. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00117-2025-957, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbu „Černý potok – Hřivínův Újezd – PŠ 2024“ (dále též „*smlouva*“).
2. Krajský úřad Zlínského kraje doposud nevydal Jednotné enviromentální stanovisko, které je nezbytné pro provedení díla dle smlouvy (PD). Dále se doposud nepodařilo získat souhlas jednoho z vlastníků pozemků dotčených stavbou, přičemž v tomto případě bude nezbytné vypracovat znalecký posudek na ocenění pozemku. V důsledku těchto okolností není možné dílo provést v původně smluveném termínu do 31. 12. 2025; smluvní strany tak ujednávají změnu termínu pro provedení díla.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany ujednaly, že se mění čl. II. odst. 5, věta první, která nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději 30 dnů od doručení „Jednotného enviromentálního stanoviska“ Krajským úřadem Zlínského kraje.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

Příloha č. 2 – Dokumenty (potvrzení o podání žádosti o jednotné environmentální stanovisko, výzva krajského úřadu k doplnění žádosti, nesouhlas pan Kostelník)

V , dne
(dle elektronického podpisu)

Za objednatele:

V , dne
(dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Filip Brtna
jednatel
TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.