



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 3352016, kterou dne 02. 12. 2016, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, IČ 70 88 63 00,
se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem,
zastoupená plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem, č. ú. 

(dále jen „objednatel“)

a

SSG s.r.o., IČ 286 66 178, DIČ CZ28666178,
se sídlem Školní 5419, 430 01 Chomutov,
zastoupená Ing. Danielem Glosíkem, jednatelem společnosti,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C25939
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú. 

(dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany spolu dne 02. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo č. 3352016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.1. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 17. 05. 2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v rozsahu požadovaném objednatelem stavební úpravy směřující ke zvýšení únosnosti zpevněné plochy v areálu stanice Most Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, nacházející se na části p. č. 238/2 v obci Most, katastrálním území Velebudice, na adrese Dělnická 163
2. V rámci díla sjednaného smlouvou se zhotovitel mimo jiné zavázal k provedení elektromontáží, tj. napojení UNIMO buněk umístěných na zpevněné ploše ke zdroji el. energie. V průběhu provádění stavebních prací bylo rozhodnuto o napojení el. kabelů do rozvodné skříně, která bude provedena až před zahájením výstavby nového objektu stanice. Část stavebních prací dle uzavřené smlouvy tedy nebude provedena, proto se obě smluvní strany dohodly na snížení ceny díla.
3. Z důvodu neprovedení části elektromontážních prací snižuje se cena díla o 27 758,59 Kč bez DPH a cena za dílo specifikované smlouvou o dílo se mění takto:

<i>Cena bez DPH:</i>	134 490,66	Kč
<i>DPH 21%:</i>	28 243,04	Kč
<i>Cena celkem vč. DPH:</i>	162 733,70	Kč

Slovy: Jednostošedesátdvatisícisedmsettřicettřikoruny a sedmdesáthaléřů.


4. Ostatní články smlouvy v tomto dodatku neuvedené zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek nabývá dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Ústí nad Labem, dne 14. 7. 2017

V Chomutově, dne 14.7. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Ing.
v.
ředitel HZS Ústeckého kraje



SSG s.r.o. 
Školní 5419

Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 10
400 01 Ústí nad Labem
-31-