

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.11.2025

Tento dodatek byl schválen radou města dne 22.12.2025 pod č. usnesení 260

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany IČ 00258199 se sídlem Benešova třída 295, 330 23 Nýřany
Zastoupené Hospodářským dvorem Nýřany spol. s.r.o., Revoluční 158,
330 23 Nýřany zastoupený Jednatelkou Ing. Dagmar Niedermayerovou

Zhotovitel: Vítek – STAVBY s.r.o.
Vančurova 1084, Nýřany 330 23
IČ: 26402530

Název stavby: Stavební úpravy bytové jednotky Revoluční 307, Nýřany

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně bodu smlouvy IV: Cena za dílo

Původní cena bez DPH 1,898.414,40 Kč

Nová cena bez DPH 2,010748,40 Kč

Navýšení původní ceny je o 112.334,- Kč bez DPH z důvodu víceprací a méněprací na výše uvedené stavební akci viz přiložený soupis.