

# DODATEK č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

č. smlouvy příkazce 1: 28/2025/RR/Hyn

č. smlouvy příkazce 2: NJ/216/2025/Dv

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## I. Smluvní strany

### Příkazce 1:

Sídlo:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

### Město Bílovec

Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec

Martin Holub, starosta

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová,  
místostarostka

[REDACTED]

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

27-1761833319/0800

00297755

CZ00297755

### Příkazce 2:

Sídlo:

zastoupena:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

1)

2)

3)

4)

[REDACTED]

(dále jen „Příkazci“)

a

### Příkazník:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

### Ing. Ján Bubrín


V Úvoze 348/25, Proskovice, 724 00 Ostrava

706 20 024

CZ6306056361

ČSOB, a. s.

291472891/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ján Bubrín  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ján Bubrín  
Ve věci technického dozoru: Ing. Ján Bubrín  
Tel.:   
E-mail:   
Zapsán v živnostenském rejstříku.  
(dále jen „Příkazník“)

## II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy č. 28/2025/RR/Hyn (objednatel 1), č. NJ/216/20258/DV (objednatel 2) uzavřené dne 23.07.2025 na výkon odborného technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby stavby „**Zvýšení bezpečnosti ul. Ostravská v Bílovci**“.
- 2.2. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností, že došlo k prodloužení termínu dokončení díla a odpovídajícímu navýšení počtu vykázaných návštěv a administrativní práce, než bylo předpokládáno.

## III. Předmět dodatku

- 3.1. Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. IV takto:

**Odměna za inženýrskou činnost včetně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Odměna dle uzavřené smlouvy | 108.000,00 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1                | +31.500,00 Kč bez DPH |
| DPH                         | neplátce DPH          |
| <b>Cena celkem</b>          | <b>139.500,00 Kč</b>  |

**z toho:**

- a) odměna za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Odměna dle uzavřené smlouvy | 72.000,00 Kč bez DPH  |
| Dodatek č. 1                | +24.000,00 Kč bez DPH |
| DPH                         | neplátce DPH          |
| <b>Cena celkem</b>          | <b>96.000,00 Kč</b>   |

- b) odměna za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí:

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Odměna dle uzavřené smlouvy | 36.000,00 Kč bez DPH |
| Dodatek č. 1                | +7.500,00 Kč bez DPH |
| DPH                         | neplátce DPH         |
| <b>Cena celkem</b>          | <b>43.500,00 Kč</b>  |

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění provede příkazce 1.
- 4.2. Tento dodatek se uzavírá elektronicky.
- 4.3. Ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.

Příloha: Soupis výkonu TDS a KBOZP

V Bílovci dne 12.12.2025

V Ostravě dne 12.12.2025

.....  
Za příkazce 1  
Martin Holub  
starosta města

.....  
za příkazníka  
Ing. Ján Bubrín

V Ostravě dne 19.12.2025

.....  
za příkazce 2  
Ing. Tomáš Böhm, MBA  
ředitel organizace