

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.41

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - ochranné prvky

Komentář: Úprava rozsahu dodávky a montáže ochranných prvků na základě změny a zaktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a dává se souladu s provedenou skutečností.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	-199 756,40	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ochranné prvky

Popis	Cena
S: Stavba	-199 756,40
ZL 41: Ochranné prvky - MP	- 199 756
P: Práce PSV	- 199 756
767: Konstrukce zámečnické	- 199 756
Celkem (bez DPH)	- 199 756

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ochranné prvky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	ÚRS 2025/II
		Stavba	S: Stavba				-199 756,40		
		Objekt	ZL 41: Ochranné prvky - MP				-199 756,40		
		Skupina	P: Práce PSV				-199 756,40		
		Oddíl	767: Konstrukce zámečnické				-199 756,40		
300	SUB	767999111	Nárazové madlo (např.Acrovyn HRB 35) včetně koncovek,rohových kusů a konzol-kompletní dodávka (dle CN)	m	- 62,500			1403	ne
301	SUB	767999112	Nárazové madlo-montáž,kotevní materiál,doprava (dle CN)	m	- 62,500			359	ne
302	SUB	767999113	Ochranné svodidlo (např.Acrovyn SCR 80) včetně koncovek apod.-kompletní dodávka (dle CN)	m	- 34,800			1583	ne
303	SUB	767999114	Ochranné svodidlo-montáž,kotevní materiál,doprava (dle CN)	m	- 34,800			262	ne
304	SUB	767999115	Ochranný plát (např.Acrovyn), tl.2 mm,výšky 1500 mm - kompletní dodávka (dle CN)	m	- 1,700			2064	ne
305	SUB	767999116	Ochranný plát -montáž,kotevní materiál,doprava (dle CN)	m	- 1,700			858	ne
306	SUB	767999117	Ochranný roh (např.Acrovyn SO 50) výšky 1500 mm -kompletní dodávka (dle CN)	ks	- 3,000			377	ne
307	SUB	767999118	Ochranný roh- montáž,kotevní materiál,doprava (dle CN)	ks	- 3,000			143	ne
308	SUB	767999119	Ochranný roh (např.Acrovyn SO 50) výšky 2000 mm- kompletní dodávka (dle CN)	ks	- 1,000			499	ne
309	SUB	767999120	Ochranný roh- montáž,kotevní materiál,doprava (dle CN)	ks	- 1,000			157	ne
310	SUB	767999121	Ochrana zárubní (např.Acrovyn) tl.1 mm,ohýbaný profil na celou výšku zárubně- kompletní dodávka (dle CN)	pár	- 7,000			2048	ne
311	SUB	767999122	Ochrana zárubní - montáž,kotevní materiál,doprava (dle CN)	pár	- 7,000			558	ne

ok

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č. 42

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - ZL 42 - EPS - zapojení do stávajícího systému

Komentář: Úprava rozsahu dodávky a montáže EPS ve smyslu navázání na stávající systém celonemocničního EP na základě změny a zaktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	85 262,00	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem -ZL 42

Popis	Cena
S: Stavba	97 262,00
ZL 42: EPS - chybějící prvky	97 262
*: Nezařazeno	97 262
**: Nezařazeno	97 262
ZL 42: EPS - chybějící prvky - MP	- 12 000
Celkem (bez DPH)	85 262

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 42

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	ÚRS 2025/II	
Stavba		S: Stavba					97 262,00			
Objekt		ZL 42: EPS - chybějící prvky					97262,00			
Skupina		*: Nezařazeno					97262,00			
Oddíl		**: Nezařazeno					97262,00			
702	B	X302102	Napájecí zdroj 24DVC, 2A, prostor pro 2x17Ah aku, dle EN54	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
703	B	X302103	MHY 925/8 - Jednotka vstupně- výstupní	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
704	B	X302104	Akumulátor 12V 17 Ah	kus	2,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
705	B	X302105	Měření smyčky	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
706	B	X302106	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	2,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
707	B	X302107	Adresný I/O modul na úchtné body, do krytu	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
708	B	X302108	Montáž zálohového zdroje	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
709	B	X302109	Programování ústředny, uvedení do provozu - EPS	hod	23,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
710	B	X302110	Montáž sběrnicevého modulu - zapojení výstupů	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
711	B	X302111	Přezkoušení funkce ovládání dalšího zařízení (VZT, ZOTK, SHZ)	kus	8,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
712	B	X302112	Koordinální funkční zkoušky systému EPS	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
713	B	X302113	Zapojení linky do stávající linky EPS	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
714	B	X302114	Zapojení linky do ústředny evakuačního rozhlasu	kus	2,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
715	B	X302115	Programování ústředny, uvedení do provozu - evak. rozhlas	hod	22,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
716	B	X302116	Kontrola provozuschopnosti EPS - nová část linky č.6	kus	1,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
717	B	X302117	Kontrola provozuschopnosti ER - nová linka	kus	2,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
718	B	X302118	Konzultace, příprava podkladů pro projektanta	hod	4,000			ne	ne	nabídka poddodavatele
Objekt		ZL 42: EPS - chybějící prvky - MP					-12000,00			
Skupina		*: Nezařazeno					-12000,00			
Oddíl		D5 00: Ostatní					-12000,00			
37	SUB	Pol28	HZS - Práce spojené s úpravou stávajícího systému EPS a napojení nových komponent na stávající systém	hod	- 20,000			600,- Kč	ne	

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.43

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem

Komentář: Navýšení vedlejších rozpočtových nákladů v poměru k prodloužení doby stavby z důvodů přepracování projektové dokumentace.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	217 000,00	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem

Popis	Cena
S: Stavba	217 000
ZL 43: VRN	217 000
*: Nezařazeno	217 000
OST: Ostatní	65 000
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000
VRN3: Zařízení staveniště	80 000
VRN4: Inženýrská činnost	12 000
VRN6: Územní vlivy	20 000
VRN7: Provozní vlivy	20 000
Celkem (bez DPH)	217 000

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD
			Stavba				217 000	
			Objekt				217 000	
			Skupina				217000,00	
			Oddíl				65000,00	
1	SUB	OST 01	Vytýčení podzemních sítí	kpl	1,000			
2	SUB	OST 02	Vytýčení stavby	kpl	1,000			
3	SUB	OST 03	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
6	SUB	OST 06	Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu - po měsících	kpl	1,000			
			Oddíl					
			VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
11	SUB	14	Výrobní dokumentace	kpl	1,000			
12	SUB	15	Zajištění zkoušek,kamerové zkoušky,tlakové zkoušky,výtažné zkoušky,revize,zajištění skládek a mezískládek materiálů a odpadů včetně odvozu a poplatků	kpl	1,000			
10	SUB	13	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
			Oddíl					
			VRN3: Zařízení staveniště					
14	SUB	31	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení,zajištění objízdných tras a uzavěr vč.příslušných povolení,ZS sociální objekty,napojení na média a enrgie) - kompletní zajištění	kpl	1,000			
15	SUB	32	Průběžné čištění komunikací,čištění vozidel při výjezdu ze stavby,zajištění výkopů (zábradlí,zajištění obslužného provozu)	kpl	1,000			
			Oddíl					
			VRN4: Inženýrská činnost					
16	SUB	41	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	kpl	1,000			
			Oddíl					
			VRN6: Územní vlivy					
17	SUB	61	Ztížené dopravní podmínky - nemocniční areál	kpl	1,000			
			Oddíl					
			VRN7: Provozní vlivy					
18	SUB	71	Provoz investora (uvnitř objektu - ztížení provozu)	kpl	1,000			

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.44

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie

Komentář: Úprava prací a dodávek elektroinstalace dle dokončené skutečnosti na základě změny a zaktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP. Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	176 594,79	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem

Popis	Cena
S: Stavba	1765594,79
ZL 44.1: Elektro - silnoproud - VCP	1545636,31
*: Nezařazeno	1425636,31
D10: PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY	66600,80
D2: ROZVADĚČ R11 - pole č. 1-2	32477,20
D3: ROZVADĚČ R21 - pole č. 1-2	246977,20
D4: SVÍTIDLA	424576,25
D5: PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	28445,90
D6: INSTALAČNÍ MATERIÁL	162392,34
D7: KABELY, VODIČE	379250,20
D8.1: Záložní zdroj - ups - hasiči	6947,00
D9: UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD	9654,40
D9.2: Ovládání dveří - příprava	31993,20
D9.3: Žaluzie	30339,82
D9.4: Připojení MR a EPS nad rámec projektu	5982,00
V: Vedlejší a ostatní náklady	120000,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	120000,00
ZL 44.2: Elektro - silnoproud - MP	-461348,72
*: Nezařazeno	-461348,72
D3: ROZVADĚČ R21 - pole č. 1-2	-84258,44
D4: SVÍTIDLA	-301549,92
D5: PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	-74364,36
D6: INSTALAČNÍ MATERIÁL	-1176,00
ZL 44.1: Elektro - slaboproud - VCP	482831,00
*: Nezařazeno	482831,00
B1: PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	29532,00
B3: KABELY, VODIČE	155600,00
B4: DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD	246369,00
D6: INSTALAČNÍ MATERIÁL	51330,00
D9.5: TIČR	0,00
ZL 44.2: Elektro - slaboproud - MP	-19570,00
*: Nezařazeno	-19570,00
B1: PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ	-7300,00
B4: DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD	-12270,00
Celkem (bez DPH)	1765594,79

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - kopie - Verze 3 - změna třídících kritérií

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	URS
Stavba			S: Stavba				1765594,79		
Objekt			ZL 44.1: Elektro - silnoproud - VCP				1545636,31		
Skupina			*: Nezařazeno				1425636,31		
Oddíl			D10: PRŮRAZY, NIKY, DRÁŽKY, ZEDNICKÉ PRÁCE, UCPÁVKY				66 601		
15	SUB	Pol68	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 3 cm	m	200,000				
16	SUB	Pol69	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 5 cm	m	350,000				
17	SUB	Pol70	Vysekání rýh v cihelných zdech do hloubky 3 cm, šířka do 7 cm	m	150,000				
25	SUB	Pol78	Zapravení rýh v cihelných zdech - průměr šířek + malta	m	650,000				
26	SUB	Pol79	Sádra elektrikařská bílá	kg	130,000				
27	SUB	Pol80	Malta jádrová	kg	345,000				
28	SUB	Pol80a	Odvoz vybourané stavební sutě	m3	3,500				
Oddíl			D2: ROZVADĚČ R11 - pole č.1-2				32 477		
31	SUB	Pol226	Přepínač sítí ATyS g M-2P-80A, 230V, 80A, výrobce SOCOMEC	ks	1,000				
32	SUB	Pol227	Propojovací lišta 80A-2p, výrobce SOCOMEC	ks	1,000				
33	SUB	Pol228	Pomocný kontaktní blok NO/NC - 1309 0001, výrobce SOCOMEC	ks	1,000				
Oddíl			D3: ROZVADĚČ R21 - pole č.1-2				246 977		
83	SUB	Pol226	Přepínač sítí ATyS g M-2P-80A, 230V, 80A, výrobce SOCOMEC	ks	1,000				
84	SUB	Pol227	Propojovací lišta 80A-2p, výrobce SOCOMEC	ks	1,000				
85	SUB	Pol228	Pomocný kontaktní blok NO/NC - 1309 0001, výrobce SOCOMEC	ks	1,000				
722	B	X302119	Rozvaděč s protipožární ochranou	kus	1,000				nabídka subdodavatele
Oddíl			D4: SVÍTIDLA				424 576		
724	B	X302121	Svítlidlo A - LED panel interiérový přisazený, typ US3000A4KN600, 1x27W, 3200 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma	kus	34,000				
725	B	X302122	příplatek za řízení DALI ke svítidlům typ A	kus	34,000				
726	B	X302123	Svítlidlo B - LED panel interiérový přisazený, typ US3000A4KN600/ND, 1x27W, 3200 lm, 4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma	kus	49,000				
727	B	X302124	Svítlidlo C - LED svítidlo interiérové kruhové přisazené, 1x11W, 4000 K, 900 lm, IP40, korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opálový plast, průměr 205 mm	kus	19,000				
728	B	X302125	Svítlidlo D - LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000 K, 1700 lm, IP54, senzor pohybu, korpus - hliník černý, difuzor - opálový plast	kus	3,000				
729	B	X302126	Svítlidlo E - LED svítidlo nouzové přisazené pro CBS, typ DIANA LED CBS, 230V, 1x3W, IP44/20, korpus plast, kryt polykarbonát, orientační osvětlení	kus	4,000				
730	B	X302127	Svítlidlo F - LED svítidlo nouzové přisazené pro CBS, typ DIANA LED CBS, 230V, 1x3W, IP44/20, korpus plast, kryt polykarbonát, nouzové osvětlení	kus	19,000				
731	B	X302128	Svítlidlo G - LED svítidlo venkovní přisazené, 1x16W, 4000K, 1700 lm, IP54, korpus kov, kryt polykarbonát	kus	5,000				
732	B	X302129	Svítlidlo H - Koupelnové LED svítidlo Silas, 12 W, IP44, chrom, 11 x 49 x 8 cm	kus	4,000				
734	B	X302131	Svítlidlo I - LED svítidlo orientační NAVI 11-311 XX 14V, IP56 zateplovací podkladek KEZ_KB	kus	6,000				
Oddíl			D5: PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ				28 446		
139	SUB	Pol284	Tlačítko kolébkové č. 1/0, typ 3559-A91345, IP20,	ks	3,000				
141	SUB	Pol286	Spínač kolébkový č. 1, typ 3559-A01345, IP20,	ks	16,000				
143	SUB	Pol288	Spínač kolébkový dvojité č. 5, typ 3559-A05345,	ks	3,000				
145	SUB	Pol290	Kryt spínače jednoduchý, Reflex SI, typ 3559B-A00651214, alp. bílá,	ks	43,000				
147	SUB	Pol292	Rámeček 3-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0944, 2CKA001725A0944 B, alpská bílá,	ks	6,000				
154	SUB	Pol299	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, typ 5518D-A2349 B, bílá	ks	38,000				
157	SUB	Pol45	Rámeček 2-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0936, 2CKA001725A0936 B, alpská bílá,	ks	2,000				
735	B	X302132	Přístroj ovládače zapínacího 3559-A86345	kus	2,000				nabídka subdodavatele
736	B	X302133	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, Reflex SI, , zelená (DO)	kus	31,000				nabídka subdodavatele

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl D6: INSTALAČNÍ MATERIÁL							162 392
161	B	Pol302	Svorka WAGO 273 - 101	kus	1 890,000	24,50	
162	SUB	Pol303	Vruty, srouby, hmoždinky	kpl.	2,000	784,00	
163	B	Pol225	Svorkovnice N/PE mosazná NSCH 10x15x1000, 111 přípojných míst, 25 mm2, 1000116	kus	3,000	1 065,26	
737	B	X302134	Plastový parapetní kanál bezhalogenový, typ PK 110X65 D HF_HD, instalace do podlahy	m	6,000	934,20	
738	B	X302135	KP PK_HB krabice přístrojová	kus	35,000	170,10	
739	B	X302136	Drátěný žlab 60x50 mm	m	90,000	217,08	
740	B	X302137	Drátěný žlab 60x150 mm	m	30,000	299,16	
741	B	X302138	Spojka NS 50	kus	40,000	60,75	
742	B	X302139	Spojka NS 100	kus	20,000	60,75	
743	B	X302140	Závěs NZ 62	kus	90,000	237,60	
744	B	X302141	Závěs NZ 125	kus	30,000	248,40	
745	B	X302142	Závitová tyč ZT 8 - M8	m	320,000	94,50	
748	B	X302145	ZS 16 měděný pásek	kus	20,000	66,15	
749	B	X302146	Bernadrova svorka ZSA16	kus	45,000	70,20	
750	B	X302147	Prázdná červená spojovací krabice IP 55 85x85x37 mm s úchyty	kus	25,000	102,60	
751	B	X302148	Prázdná šedá spojovací krabice IP 55 GTDA	kus	20,000	74,25	
Oddíl D7: KABELY, VODIČE							379 250
185	SUB	Pol308	Kabel bezhalogenový silový CXXH-V-J 3x2,5 B2S1d1	m	2 450,000	59,78	
186	SUB	Pol309	Kabel bezhalogenový silový CXXH-V-J 5x2,5 B2S1d1	m	750,000	64,68	
187	SUB	Pol310	Kabel bezhalogenový silový CXXH-V-J 3x6 B2S1d1	m	630,000	127,40	
191	SUB	Pol314	Kabel bezhalogenový silový CXXH-V-J 5x25 B2S1d1	m	145,000	717,36	
Oddíl D8.1: Záložní zdroj - ups - hasiči							6 947
752	B	X302149	Celoplechová rozvodice IP66	kus	1,000	4 130,95	
753	B	X302150	Zásuvka vestavná 380V - YY784563	kus	1,000	847,44	
754	B	X302151	Kabel bezhalogenový silový CXXH-V-J 5x6 B2s1d0	m	35,000	56,25	
Oddíl D9: UZEMNĚNÍ, BLESKOSVOD							9 654
209	SUB	Pol332	Podpěra na ploché střechy - PV21c	ks	56,000	53,90	
766	B	X302163	Krabice KT 250/1KB	kus	4,000	500,00	
767	B	X302164	Zateplovací podkladek MDZ_KB	kus	4,000	1 159,00	
Oddíl D9.2: Ovládání dveří - příprava							
15	MP	Pol68	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	50,000	37,24	
755	B	X302152	Instalační trubka ohebná	m	50,000	45,00	
756	B	X302153	Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná	kus	31,000	75,20	
757	B	X302154	elektrický otevírač reverzní 12V DC	kus	7,000	2 650,00	
758	B	X302155	PRAFIaGuard 1x2x0,8 B2ca-s1d1a1	m	200,000	35,00	
Oddíl D9.3: Žaluzie							
15	MP	Pol68	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl do 3 cm a š do 3 cm	m	50,000	37,24	
760	B	X302157	Spínač žaluziový 1413-0-0590	kus	14,000	868,98	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	URS
761	B	X302158	Kryt spínače jednoduchý, Reflex SI, typ 1713-0-0163, alp. Bílá,	kus	14,000				
762	B	X302159	Krabice inst. univerzální pod omítku, bezhalogenová, typ KPR 68-70/HF_HA, jednonásobná	kus	14,000				
763	B	X302160	Kabel bezhalogenový silový CXKH-V-O 3x1,5 B2s1d0	m	110,000				
764	B	X302161	Kabel bezhalogenový silový CXKH-V-J 3x1,5 B2s1d0	m	120,000				
765	B	X302162	Kabel bezhalogenový silový CXKH-V-J 5x1,5 B2s1d0	m	30,000				
Oddíl							5 982		
18	SUB	Pol15	J-Y(st)Y 2x2x0,8 (s možností instalace pod omítku)	m	150,000				
29	SUB	Pol38	KABEL PRAFlaDur 2x1.5 PH60-R B2caS1D0	m	72,000				
Skupina							120 000		
Oddíl							120 000		
396	MP	HZS	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér Projektová činnost, tvorba PD, součinnost, podklady, opravy	hod	240,000				
Objekt							- 461 348,72		
Skupina							- 461 349		
Oddíl							- 84 258		
81	SUB	Pol224	Oceloplechový skříňový rozvaděč SCHRACK TECHNIK, typ AT208041, nucené odvětrání,	ks	- 2,000				
Oddíl									
130	SUB	Pol276	4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma,	ks	- 27,000				
131	SUB	Pol277	4000K, IP40, rozměr 600x600 mm, korpus hliník, kryt mikroprisma,	ks	- 68,000				
132	SUB	Pol278	Rám pro opřisazení panelu US k SDK nebo pevnému stropu	ks	- 93,000				
133	SUB	Pol279	korpus - oceloplechový bílý, difuzor - opalový plast, průměr 205 mm	ks	- 10,000				
134	SUB	Pol280	korpus - hliník černý, difuzor - opalový plast	ks	- 3,000				
135	SUB	Pol281	korpus plast, kryt polykarbonát, - trvalé svícení	ks	- 4,000				
136	SUB	Pol281	korpus plast, kryt polykarbonát, - trvalé svícení	ks	- 20,000				
Oddíl									
D5: PŘÍSTROJE ELEKTROINSTALAČNÍ									
137	SUB	Pol282	Panel dálkové signalizace hlídání izolačního stavu MDS-DELTA,	ks	- 12,000				
138	SUB	Pol283	Panel signalizační, Reflex SI, JBL FIM 1300 D, 2TKA002136G1, alpská bílá,	ks	- 2,000				
144	SUB	Pol289	Spínač kolebkový č. 6, typ 3559-A06345,	ks	- 26,000				
146	SUB	Pol291	Kryt spínače dělený, Reflex SI, typ 3559B-A0065514, alp. bílá,	ks	- 5,000				
148	SUB	Pol293	Rámeček 4-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0951, 2CKA001725A0951 B, alpská bílá,	ks	- 4,000				
149	SUB	Pol294	Rámeček 5-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0969, 2CKA001725A0969 B, alpská bílá,	ks	- 3,000				
150	SUB	Pol295	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s indikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 O, oranžová (ZIS-VDO)	ks	- 2,000				
151	SUB	Pol296	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s indikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 Y, žlutá (ZIS-DO)	ks	- 16,000				
152	SUB	Pol297	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s indikací prov. stavu, Reflex SI, typ 5588B-A2349 G, zelená (DO)	ks	- 12,000				
153	SUB	Pol298	Zásuvka jednonásobná 230V/16A, s přep. ochranou, Reflex SI, typ 5598D-A2349 H, hnědá (DO) pro PC	ks	- 4,000				
156	SUB	Pol44	Rámeček 1-násobný, Reflex SI, typ JBL R 1725-0-0928, 2CKA001725A0928 B, alpská bílá,	ks	- 40,000				
Oddíl									
D6: INSTALAČNÍ MATERIÁL									
160	SUB	Pol301	Krabice pod omítku, bezhalogenová, pro Usx.x - dle výběru stavby	ks	- 10,000				
Objekt							482 831		
Skupina							482 831		
Oddíl							29 532		
7	SUB	Pol43	Zásuvka datová dvojitá, 2x RJ45 + kryt. dle výběru stavby	ks	7,000				
768	B	X302165	Digitální hodiny DC POE	kus	1,000				
769	B	X302166	Napájení k digitálním hodinám DC POE	kus	1,000				
770	B	X302167	programování digitálních hodin DC POE	kus	1,000				
Oddíl									
B3: KABELY, VODIČE									
13	SUB	Pol49	Kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1	m	4 000,000				
15	SUB	Pol51	Ukončení kabel datový bezhalogenový KELINE, STP 4x2xAWG23, cat. 6a, LSHO - s1a, d1, a1	ks	240,000				
Oddíl							246 369		
B4: DATOVÝ ROZVADĚČ - SLABOPROUD									
17	SUB	Pol53	Patch panel MODULO neosazený pro 24xRJ45 1U černý	ks	3,000				

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	URS	
x	B	Rrpol	REFLEX Dvojrámeček	ks	3			115	ne	POL 8 SOD
x	B	Rrpol	REFLEX Trojrámeček	ks	2			172,48	ne	POL 147 SOD
x	B	Rrpol	REFLEX Čtyřrámeček	ks	1			294,98	ne	POL 148 SOD
x	B	Rrpol	Přístroj spínače jednopólového	ks	2			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Kryt spínače jednoduchý	ks	3			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Přístroj ovládače zapínacího	ks	1			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	REFLEX zásuvka s kolíkem	ks	12			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Maska nosná - 2x komunikační zásuvka	ks	2			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Kryt zásuvky komunikační	ks	2			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Keystone CAT6 UTP RJ45	ks	8			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Instalační kabel CAT6A	m	80			32	ne	POL 49 SOD
x	B	Rrpol	Krabice univerzální hluboká	ks	18			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Jistič s prou. chráničem 6 kA, 1+N, B16A	ks	3			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Jistič s prou. chráničem 6 kA, 1+N, B10A	ks	1			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Silový ohniodolný kabel 3 x 1,5 J	m	40			50,96	ne	POL 306 SOD
x	B	Rrpol	Silový ohniodolný kabel 3 x 2,5 J	m	160			59,78	ne	POL 308 SOD
x	B	Rrpol	Sádra 5 kg	kg	15			18	ne	POL 44 SOD
x	B	Rrpol	LED svítidlo interiérové 31W	ks	2			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	LED svítidlo noční	ks	1			ne	ne	nabídka subdodavatele
Skupina			Pokoj sester: komunikační systém sestra-pacient					54 939		
Oddíl			D10:Ostatní práce, připomoci							
x	SUB	Rrpol	Práce + nastavení systému sestra - pacient	hod.	20			ne	ne	POL 4 SOD
x	B	Rrpol	Komunikační systém sestra - pacient	ks	1			ne	ne	nabídka subdodavatele
							-			
Skupina			Pokoj sester					24 772		
Oddíl			D10:Ostatní práce, připomoci							
x	SUB	Rrpol	Práce	hod.	18			392	ne	POL 4 SOD
x	SUB	Rrpol	Úprava Rozvaděče	hod.	3			392	ne	POL 4 SOD
x	B	Rrpol	LED svítidlo interiérové 31W DALI	ks	6			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Silový ohniodolný kabel 3 x 1,5 J	m	10			50,96	ne	POL 306 SOD
x	B	Rrpol	Silový ohniodolný kabel 3 x 2,5 J	m	30			59,78	ne	POL 308 SOD
x	B	Rrpol	Krabice univerzální hluboká	ks	4			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Dvojzásuvka ABB	ks	4			ne	ne	nabídka subdodavatele
Objekt			ZL 44.3: Elektro - silnoprúd - VCP					43 169,36		
Skupina			připojení žaluzií:					3 881		
Oddíl			D10:Ostatní práce, připomoci					-		
x	SUB	Rrpol	Práce	hod.	6			392	ne	POL 4 SOD
x	SUB	Rrpol	Silový ohniodolný kabel 3 x 1,5 J	m	30			50,96	ne	POL 306 SOD
Skupina			senzor vytápění:					4 582		
Oddíl			D10:Ostatní práce, připomoci					-		
x	SUB	Rrpol	Práce	hod.	6			392	ne	POL 4 SOD
x	B	Rrpol	Silový bezhalogenový kabel	m	70			ne	ne	nabídka subdodavatele
Skupina			dopojení klimatizace:					8 285		
Oddíl			D10:Ostatní práce, připomoci					-		
x	SUB	Rrpol	Práce	hod.	11			392	ne	POL 4 SOD
x	B	Rrpol	Silový ohniodolný kabel 5 x 2,5 J	m	40			59,78	ne	POL 308 SOD
x	B	Rrpol	Silový vodič H07V-U 6,00	m	40			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Instalační jistič 10 kA, C 16A, 3P	ks	1			664,44	ne	POL 50 SOD
Skupina			Veřejné osvětlení:					26 422		
Oddíl			D10:Ostatní práce, připomoci					-		
x	SUB	Rrpol	Práce	hod.	4			392	ne	POL 4 SOD
x	B	Rrpol	Svítidlo LED VO	ks	2			ne	ne	nabídka subdodavatele
x	B	Rrpol	Stožárová výzbroy	ks	2			ne	ne	nabídka subdodavatele

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	ÚRS
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	-----	-----

CENOVÁ NABÍDKA

ZL č.45

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 45 - podlahy

Komentář: Dodávka a montáž povlakových krytin na základě požadavku objednatele, která přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí urgentního příjmu nemocnice.

FIRMY

---: ---

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	135 520,38 Kč
DPH:	Kč
Celkem včetně DPH:	Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 45 - podlahy

Popis	Cena
S: Stavba	-
ZL 45: Podlahy	135 520,38
H: Práce HSV	382,04
997: Přesun sutě	382,04
P: Práce PSV	135 138,34
776: Podlahy povlakové	135 138,34
Celkem (bez DPH)	135 520,38

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL 45 - podlahy

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	ÚRS 2025/I
Stavba		S: Stavba							
Objekt		ZL 48: Podlahy							
Skupina		H: Práce HSV							
Oddíl		997: Přesun sutě							
42	SUB	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,209		135 520,38	382	
43	SUB	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,209			382	
44	SUB	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km-celkem 20 km	t	3,970				
45	SUB	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,209				
Skupina		P: Práce PSV							
Oddíl		776: Podlahy povlakové							
66	SUB	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	56,610		135 138		
321	SUB	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	56,610				
322	SUB	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	56,610				
323	SUB	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	56,610				
324	SUB	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	56,610				
			24,69+9,23+22,69						
325	SUB	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	56,610				
326	SUB	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	56,610				
327	SUB	28411026	PVC vinyl homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1M?, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1	m2	69,800				
719	SUB		56,61*1,1+62,72*0,1*1,2		-				
328	SUB	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	96,690				
720	SUB		56,61*0,6+62,72		-				
329	SUB	776411222	Montáž tažných obvodových soklíků z linolea (marmolea) výšky do 100 mm	m	62,720				
			30,31+19,71+12,7						
330	SUB	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	5,400				
331	SUB	55343125	profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz	m	5,400				
332	SUB	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,209				

CENOVÁ NABÍDKA



ZL č. 46

ZAKÁZKA

Číslo: Z522
Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL - požární
ucpávky
Komentář: Úprava protipožárních ucpávek dle dokončené skutečnosti na základě
změny a aktualizované PD související s provozní úpravou 1.NP a 2.NP.
Změna se provedla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl
předvídat a přispívá ke zlepšení provozně technických souvislostí
urgentního příjmu nemocnice a naplnění požadavku PO.

FIRMY

---> ---

REALIZAČNÍ TÝM

---> ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	152 780,00	Kč
DPH:		Kč
Celkem včetně DPH:		Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL - požární ucpávky

Popis	Cena
S: Stavba	152 780,00
ZL 46.2: Protipožární ucpávky - VCP	152 780,00
P: Práce PSV	152 780,00
727: Zdravotechnika - požární ochrana	36 300,00
741: Silnoproud	116 480,00
Celkem (bez DPH)	152 780,00

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL - požární ucpávky

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	ÚRS 2025/II
Stavba		S: Stavba					152 780,00		
Objekt		ZL 46.2: Protipožární ucpávky - VCP					152 780		
Skupina		P: Práce PSV					152 780		
Oddíl		727: Zdravotnická - požární ochrana					36 300		
779	SP	727112023	Trubní ucpávka ocelového potrubí s hořlavou izolací DN 50 stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 60-120	kus	10,000				
Oddíl		741: Silnoproud					116 480		
775	SP	741920376	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	28,000				
777	SP	741920366	Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D 200 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus	4,000				

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL - otopná tělesa

Komentář: doplnění otopné soustavy pro její zaregulování a spuštění na žádost objednatele

FIRMY

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	30 537,00 Kč
DPH:	6 412,77 Kč
Celkem včetně DPH:	36 949,77 Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL otopná tělesa

Popis	Cena
S: Stavba	30 537,00
ZL47: ÚT - otopná tělesa	30 537,00
P: Práce PSV	30 537,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	30 537,00
Celkem (bez DPH)	30 537,00
DPH	6 412,77
DPH 21 % ze základny: 30 537	6 412,77
Celkem (včetně DPH)	36 949,77

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - ZL - otopná tělesa

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	ÚRS	SoD	Nabídka dodavatele
	Stavba	S: Stavba					30 537			
	Objekt	ZL47: ÚT - otopná tělesa					30 537			
	Skupina	P: Práce PSV					30 537			
	Oddíl	735: Ústřední vytápění - otopná tělesa					30 537			
780	B	X1411	Doprava	kpl	1,000					
781	B	X1412	Regulátor OSBE	kpl	1,000					
783	B	X1413	Demontáž otopného tělesa	kus	2,000					
784	B	X1414	D+M otopného tělesa VK 22/500/800	kus	1,000					

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: Z522

Zakázka: Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - SoD

Komentář: doplnění protipožárních kouřotěsných automatických únikových dveří na základě požadavku hasičů na základě aktualizace PD, PBŘ a z toho vyplývající změny požárních úseků.

FIRMY

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Zhotovitel: První KEY - STAV, a.s.

REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	420357,96 Kč
DPH:	88275,17 Kč
Celkem včetně DPH:	508633,13 Kč

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - SoD -

Popis	Cena
S: Stavba	420357,96
ZL48: VCP - DV/21	420357,96
*: Nezařazeno	420357,96
**: Nezařazeno	420357,96
Celkem (bez DPH)	420357,96
DPH	88275,17
DPH 21 % ze základny: 420 358	88275,17
Celkem (včetně DPH)	508633,13

Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem - SoD -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	SoD	ÚRS 2025/II	nabídka dodavatele
	Stavba		S: Stavba				420357,96			
	Objekt		ZL48: VCP - DV/21				420357,96			
	Skupina		*: Nezařazeno				420357,96			
	Oddíl		**: Nezařazeno				420357,96			
785	B	X1415	D+M posuvné dveře D/21 - EI30-C-S200/DP3 vč. zednických úprav a začištění otvoru	kpl	1,000					