

zakázka č.:	název stavby:	Tabulka č. 1		MSU	
2502	ZOO Brno - Expozice Subtropy, část Dželady	datum aktualizace: 18.12.2025		MORAVSKÁ STAVEBNÍ UNIE	
	cena díla: 13 477 744,00	15% 2 021 661,60	30% 4 043 323,20	VLIV NA TERMÍN	§ 222 ZZVZ odst. 4 / 5 / 6 / 7
ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl	ANO/ [dnů] // NE poznámka / status
ZL 01	Neprovedené práce	-283 310,50	0,00	0,00	
ZL 02	Nátěr akátových prvků	0,00	15 129,00	15 129,00	
ZL 03	Skalka 1, Skalka 2 (základy zdivo , PZD , kovový profil)	0,00	116 982,78	116 982,78	
ZL 04	Skalka 1 ,Skalka 2 (základ,kamenná dlažba, kamenné schody)	0,00	18 146,48	18 146,48	
ZL 05	Torkret imitující balvan	0,00	79 712,00	79 712,00	
ZL 06	Elektro práce	0,00	27 963,68	27 963,68	
ZL 07	Úprava šachty - kanalizační	0,00	12 688,28	12 688,28	
ZL 07a	Úprava šachty - kabelovodu	0,00	12 688,28	12 688,28	
CELKEM		-283 310,50	283 310,50	0,00	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2502_1 ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady**

Dodatek 1

Objednatel: **Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace** IČO: **00101451**
U zoologické zahrady 147/46 DIČ: **CZ00101451**
63500 Brno - Bystrc

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** IČO: **48529303**
Jižní náměstí 7/7 DIČ:
61900 Brno-Dolní Heršpice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	30 201,69
PSV	-58 165,37
MON	27 963,68
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	0,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v  dne

 **Libor Lučan**
 Za zhotovitele

 e

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Dodatek	0,00	0,00		0,00	
ZL 01	Neprováděné práce	0,00	-283 310,50		-283 310,50	
ZL 02	Nátěr akátových prvků - So 02.6 - Vybavení interiéru	0,00	15 129,00		15 129,00	
ZL 03	Skalka 1, Skalka 2 (základy zdivo , PZD , kovový profil)	0,00	116 982,78		116 982,78	
ZL 04	Skalka 1 ,Skalka 2 (základ,kamenná dlažba, kamenné	0,00	18 146,48		18 146,48	
ZL 05	Torkrét imitující balvan	0,00	79 712,00		79 712,00	
ZL 06	Elektro práce	0,00	27 963,68		27 963,68	
ZL 07	Úprava šachty	0,00	12 688,28		12 688,28	
ZL 07a	Úprava šachty- 2. šachta	0,00	12 688,28		12 688,28	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-23 862,03	
2	Zakládání	HSV			27 748,40	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			8 881,60	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			13 813,10	
3	Svislé a kompletní konstrukce - nadbetonování parapetu	HSV			400,86	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			32 847,00	
5	Komunikace pozemní	HSV			-41 613,20	
8	Datové rozvody pro systém průmyslové televize	HSV			-4 080,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 978,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 750,76	

997	Přesun suti	HSV			2 005,20	
OST	Ostatní	HSV			-19 797,00	
OST	Ostatní - Olejový nátěr	HSV			15 129,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-59 730,17	
783	Nátěry	PSV			1 564,80	
M21	Elektro práce	MON			27 963,68	
Cena celkem					0,00	0,0

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 01	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							-26 004,70	
1	111151133	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-478,00000	12,00	-5 736,00	URS	URS 24 02
2	111151233	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 lučního na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-1 509,00000	12,00	-18 108,00	URS	URS 24 02
3	182111111	Zpevnění svahu tkaninou nebo rohoží na svahu sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	-10,00000	72,07	-720,70	URS	Indiv
4	184501143	Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	-4,80000	120,00	-576,00	URS	URS 24 02
5	M3	přírodní kokosová geotextilie biodegradační 400g/m2	m2	-12,00000	72,00	-864,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5 Komunikace pozemní							-48 716,80	
6	564261111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-44,00000	245,30	-10 793,20	RTS 25/ II	URS 24 02
7	564861111R00	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-44,00000	328,90	-14 471,60	RTS 25/ II	URS 24 02
8	564871011	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	-52,00000	451,00	-23 452,00	URS	URS 24 02
Díl: 8 Datové rozvody pro systém průmyslové televize							-4 080,00	
9	K159	Venkovní dome antivandal kamera, Smart IR přisvit 40 m, integrovaný mikrofon, 4 Mpix při 20 sn/s, obj. f=2,7-13,5 mm (horizontální úhel 104°-29°), 1/2.9" 4Megapixel progressive CMOS, 0,006/0,	ks	-1,00000	4 080,00	-4 080,00	Vlastní	Indiv
Díl: OST Ostatní							-99 509,00	
10	INTp03	D+M INTp03 lana (dle PD)	m	-50,00000	732,00	-36 600,00	Vlastní	Indiv
11	INTv05a	D+M INTv05a nosiče pro informační prvky - tabule malá (dle PD)	kus	-10,00000	2 000,00	-20 000,00	Vlastní	Indiv
12	INTv05b	D+M INTv05b nosiče pro informační prvky - tabule malá (dle PD)	kus	-3,00000	2 000,00	-6 000,00	Vlastní	Indiv
13	INTv05c	D+M INTv05c nosiče pro informační prvky - tabule velká (dle PD)	kus	-2,00000	3 800,00	-7 600,00	Vlastní	Indiv
14	INTv05d	D+M INTv05d nosiče pro informační prvky - tabule velká (dle PD)	kus	-2,00000	4 200,00	-8 400,00	Vlastní	Indiv
15	INTv08	D+M INTv08 napáječka vyhřívána (dle PD)	kpl	-1,00000	8 144,00	-8 144,00	Vlastní	Indiv
16	OST000X4	D+M přívětravací potrubí nerezové prům. 100 mm vč. doplňků (dle PD)	m	-3,00000	4 255,00	-12 765,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							-105 000,00	
17	767000X7	D+M vrata 1 vč. elektrického pohonu, kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kus	-0,30000	175 000,00	-52 500,00	Vlastní	Indiv
18	767000X8	D+M vrata 2 vč. elektrického pohonu, kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	kus	-0,30000	175 000,00	-52 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 02	Nátěr akátových prvků - So 02.6 - Vybavení interiéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: OST		Ostatní - Olejový nátěr				15 129,00		
1	INTp07a - VCP	D+M INTp07a expoziční přírodniny - větší kmen (dle PD) - dvojnásobný olejový nátěr OSMO 420 (3m2)	kpl	1,00000	1 995,00	1 995,00	Vlastní	Indiv
2	INTp07b - VCP	D+M INTp07b expoziční přírodniny - menší kmen (dle PD) - dvojnásobný olejový nátěr OSMO 420 (6,8m2)	kpl	2,00000	2 275,00	4 550,00	Vlastní	Indiv
3	INTp07c - VCP	D+M INTp07c expoziční přírodniny - větší větev (dle PD) - dvojnásobný olejový nátěr OSMO 420 (6,4m2)	kpl	4,00000	1 073,00	4 292,00	Vlastní	Indiv
4	INTp07d - VCP	D+M INTp07d expoziční přírodniny - menší větev (dle PD) - dvojnásobný olejový nátěr OSMO 420 (6,4m2)	kpl	4,00000	1 073,00	4 292,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	Skalka 1, Skalka 2 (základy zdivo , PZD , kovový profil)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
Díl: 1		Zemní práce	1 132,80						
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	0,80000	1 200,00	960,00	Vlastní	Indiv	
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,80000	60,00	48,00	Vlastní	Indiv	
3	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,80000	96,00	76,80	Vlastní	Indiv	
4	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,80000	60,00	48,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 2		Zakládání	27 748,40						
5	274361821R00	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,04234	60 000,00	2 540,40	Vlastní	Indiv	
6	279361821R00	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,12990	60 000,00	7 794,00	Vlastní	Indiv	
7	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,80000	5 420,00	4 336,00	Vlastní	Indiv	
8	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,80000	490,00	392,00	Vlastní	Indiv	
9	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,80000	95,00	76,00	Vlastní	Indiv	
10	279113152	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 150 do 200 mm	m2	6,50000	1 685,00	10 952,50	Vlastní	Indiv	
11	2791131X1	Příplatek k základová zeď z tvárnice ztraceného bednění za výplň betonu se zvýšenými nároky na prostředí XC2, XA1 (dle PD)	m2	6,50000	255,00	1 657,50	Vlastní	Indiv	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce - nadbetonování parapetu	400,86						
12	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3	0,01800	15 770,00	283,86	Vlastní	Indiv	
13	58932935	beton C 25/30 X0,XC1-4,XD1-2,XA1-2,XF1 kamenivo frakce 0/8	m3	0,01800	6 500,00	117,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	32 847,00						
14	411121254R00	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 2700 do 3300 mm	kus	21,00000	440,00	9 240,00	Vlastní	Indiv	
15	59341122R	Deska stropní plná PZD 210-29-10	kus	9,00000	907,00	8 163,00	Vlastní	Indiv	
16	59341124R	Deska stropní plná PZD 270-29-10	kus	12,00000	1 287,00	15 444,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 96		Bourání konstrukcí	3 190,00						
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového (ztracenky s výztuží)	m3	0,50000	6 380,00	3 190,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	2 823,89						
18	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,41295	300,00	2 823,89	Vlastní	Indiv	
Díl: 997		Přesun suti	2 005,20						
19	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,80000	17,00	183,60	Vlastní	Indiv	
20	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	1,20000	164,00	196,80	Vlastní	Indiv	
21	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km		1,20000	374,00	448,80	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 03	Skalka 1, Skalka 2 (základy zdivo , PZD , kovový profil)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
22	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,20000	980,00	1 176,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767						45 269,83		
Konstrukce zámečnické								
23	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	24,00000	216,50	5 196,00	Vlastní	Indiv
24	970051018R00	Vrtání jádrové do ŽB d 14-18 mm 24 děr	m	2,64000	2 370,00	6 256,80	Vlastní	Indiv
25	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	61,94400	303,00	18 769,03	Vlastní	Indiv
26	31179107TT	Tyč závitová M12	m	6,00000	95,50	573,00	Vlastní	Indiv
27	55399994.TT	Kovový profil L100/100/10.....dl.1750mm	ks	6,00000	2 072,00	12 432,00	Vlastní	Indiv
28	767 001	Matka samojistící M12 + podložka	ks	24,00000	25,00	600,00	Vlastní	Indiv
29	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,07215	20 000,00	1 443,00	Vlastní	Indiv
Díl: 783						1 564,80		
Nátěry								
30	783151170RTT	Nátěr L profilu základní	m2	4,20000	104,00	436,80	Vlastní	Indiv
31	783 001	CHEMOLAK. BARVA ZÁKLAD S2000/0110 4,5 l	ks	1,00000	1 128,00	1 128,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 04	Skalka 1 ,Skalka 2 (základ,kamenná dlažba, kamenné schody)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce	1 009,87					
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2	m3	0,61200	1 200,00	734,40	Vlastní	Indiv
2	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	0,61200	36,00	22,03	Vlastní	Indiv
3	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	1,00000	180,00	180,00	Vlastní	Indiv
4	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	0,61200	60,00	36,72	Vlastní	Indiv
5	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,61200	60,00	36,72	Vlastní	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	8 881,60					
6	279361821R00	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrovaných, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,02136	60 000,00	1 281,60	Vlastní	Indiv
7	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,40000	5 420,00	2 168,00	Vlastní	Indiv
8	279113152	Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm	m2	2,80000	1 685,00	4 718,00	Vlastní	Indiv
9	2791131X1	Příplatek k základová zeď z tvárníc ztraceného bednění za výplň betonu se zvýšenými nároky na prostředí XC2, XA1 (dle PD)	m2	2,80000	255,00	714,00	Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace pozemní	7 103,60					
10	596811120TT	Schody z kamenné dlažby kladené na sucho do hlíny	kus	23,00000	250,00	5 750,00	Vlastní	Indiv
11	596811120T1	Kladení dlažby z kameninových dlaždic komunikací pro pěší do šterkového lože a prosívky	m2	2,82000	480,00	1 353,60	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 151,41					
12	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	3,83802	300,00	1 151,41	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 05	Torkrét imitující balvan

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: OST		Ostatní				79 712,00		
1	OST000X2	D+M umělá skála - ocelová výztuž pro modelaci vč. kotvení a doplňků (dle PD)	t	0,16000	205 000,00	32 800,00	Vlastní	Indiv
2	OST000X3	D+M umělá skála - betonový torkrét imitující skálu nebo hliněný břeh vč. doplňků (dle PD)	m3	0,53000	76 800,00	40 704,00	Vlastní	Indiv
3	OST000X4	D+M umělá skála - bezbarvý paropropustný nástřik/nátěr torkretu vč. penetrace (dle PD)	m2	3,20000	1 440,00	4 608,00	Vlastní	Indiv
4	OST000X5	D+M vybavení ubikace vč. kotvení, doplňků a povrchové úpravy (dle PD)	soubor	1,00000	1 600,00	1 600,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 06	Elektro práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21		Elektro práce				27 963,68		
1	M21 001	Rozvaděč IP65 36M	ks	1,00000	5 881,00	5 881,00	Vlastní	Indiv
2	M21 002	Hlavní vypínač	ks	1,00000	1 049,00	1 049,00	Vlastní	Indiv
3	M21 003	Jistič B10/1	ks	1,00000	315,00	315,00	Vlastní	Indiv
4	M21 004	Přepětivá ochrana	ks	1,00000	4 263,00	4 263,00	Vlastní	Indiv
5	M21 005	Spínač č.6 IP54	ks	2,00000	420,00	840,00	Vlastní	Indiv
6	M21 006	Kabel CYKY 3x1,5J	m	45,00000	50,40	2 268,00	Vlastní	Indiv
7	M21 007	Kabel CYKY 3x1,5O	m	25,00000	52,00	1 300,00	Vlastní	Indiv
8	M21 008	Trubka ohebná UV černá	m	45,00000	87,00	3 915,00	Vlastní	Indiv
9	M21 009	Svítilno HB LED IP65	ks	2,00000	3 266,34	6 532,68	Vlastní	Indiv
10	M21 010	Drobný materiál	kpl	1,00000	400,00	400,00	Vlastní	Indiv
11	M21 011	Doprava	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07	Úprava šachty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					6 906,55		
1	311112315RT2	Stěna z tvárníc ztraceného bednění , tl. 150 mm zalití tvárníc betonem	m2	3,20000	1 291,00	4 131,20	Vlastní	Indiv	
2	894608112R00	Výztuž z betonářské oceli prům 8	t	0,01043	45 240,00	471,85	Vlastní	Indiv	
3	899101111R00	Osazení poklopu s rámem	kus	1,00000	423,50	423,50	Vlastní	Indiv	
4	3 001	Vyrovnání obvodu šachty betonem po vybourání rámu	m	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní	Indiv	
5	3 002	Obednění rámu	mb	4,00000	220,00	880,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					3 894,00		
6	970041020R00	Vrtání trnů jádrové do prostého betonu d 20 mm 8ks	m	1,60000	2 335,00	3 736,00	Vlastní	Indiv	
7	976085411R00	Vybourání rámu a poklopů	kus	1,00000	158,00	158,00	Vlastní	Indiv	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 887,73		
8	979082111R00	Vnitrostaveništní přesun hmot 700m	t	1,21789	1 550,00	1 887,73	Vlastní	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	2502_1	ZOO Brno - Expozice Subtropy - část Dželady
O:	01	Dodatek
R:	ZL 07a	Úprava šachty- 2. šachta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	6 906,55					
1	3 001	Vyrovnání obvodu šachty betonem po vybourání rámu	m	4,00000	250,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
2	3 002	Obednění rámu	mb	4,00000	220,00	880,00	Vlastní	Indiv
3	311112315RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění , tl. 150 mm zalití tvárnic betonem	m2	3,20000	1 291,00	4 131,20	Vlastní	Indiv
4	894608112R00	Výztuž z betonářské oceli prům 8	t	0,01043	45 240,00	471,85	Vlastní	Indiv
5	899101111R00	Osazení poklopu s rámem	kus	1,00000	423,50	423,50	Vlastní	Indiv
Díl: 96		Bourání konstrukcí	3 894,00					
6	970041020R00	Vrtání tmů jádrové do prostého betonu d 20 mm 8ks	m	1,60000	2 335,00	3 736,00	Vlastní	Indiv
7	976085411R00	Vybourání rámu a poklopů	kus	1,00000	158,00	158,00	Vlastní	Indiv
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	1 887,73					
8	979082111R00	Vnitrostaveništní přesun hmot 700m	t	1,21789	1 550,00	1 887,73	Vlastní	Indiv