

HARMONOGRAM PRACÍ

Kalendářní týden	Označení položky (T1-T23)	Popis prací
15		Příprava podkladů
16		Příprava podkladů
17		Podpis SOD, zaměření
18		Výroba replik
19		Výroba replik
20	T1, T2, T3, T4	Dodávka repliky okna a práce
21	T5, T6, T7, T10, T12, T13, T14	Dodávka repliky okna a práce + repase
22	T8, T11, T9	Dodávka repliky okna a práce + repase
23	T15, T17, T19, T20	Dodávka repliky okna a práce + repase
24	T16, T18, T21, T22, T23	Dodávka repliky okna a práce + repase
25		Práce k dokončení díla
26		Práce k dokončení díla
27		Předání hotového díla
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		