

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 35/2017/OSMI/sml.

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Vodňany

se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Zastoupený: Václavem Heřmanem, starostou města

IČ: 00251984

DIČ: CZ00251984

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod dopravní stavby JIH

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 1992, v odd. C, vložce 8032

Zastoupený: statutární orgán: Ing. Walter Spitaler, jednatel

Ing. Jiří Kozel, jednatel

Ing. František Fryš, jednatel

Osoba oprávněná k zastupování: Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu DS JIH

Osoba oprávněná k jednání a podepisování: Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec na základě plné moci

Václav Žežulka, zmocněnec na základě plné moci

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. účtu: [REDACTED]

Telefonní spojení: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

dále jen „Zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 35/2017/OSMI/sml. na zhotovení stavby „Vodňany - rekonstrukce Fügnerovy ulice“ se nahrazuje

bod **6. Termíny plnění** tímto novým zněním:

6.1. Termín zahájení

6.1.1. Předpokládaný termín zahájení prací je: **01. 05. 2018**

6.2. Termín dokončení

6.2.1. Termín dokončení prací: **31. 07. 2018**

bod 7. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny** tímto novým zněním:

7.1. Obsah ceny

7.1.4. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kurzovými rozdíly na realizaci stavby, a to až do **12/2018**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Za Objednatele:

Ve Vodňanech dne 6. 9. 2017

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne 2017

Václav Heřman
starosta města

Ing. Břetislav Nechvátal, zmocněnec
Václav Žežulka, zmocněnec