



S00JP01HL319

Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
zastoupený Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Václav Kovář, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

(dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Vladyka s.r.o.

se sídlem Na Honech I, 5540, 760 05 Zlín
IČO: 06409393
DIČ: CZ06409393

dále jen zhotovitel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240992/1
číslo smlouvy zhotovitele:

1. Preambule

Dne 15.10.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 4400240992 na zhotovení vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPPZ), projektové dokumentace k zadání stavby (DZS) a výkon inženýrské činnosti (IČ) v rámci akce: Rekonstrukce MK Stráně (II.etapa), kterou schválila RMZ dne 07.10.2024 pod č.j.35/19R/2024.

Vzhledem k umístění stávajících inženýrských sítí a stanovisek správců a vlastníků veřejné technické infrastruktury je vyvolaná potřeba ochrany a přeložení dotčených inženýrských sítí. Z toho důvodu je zapotřebí zkoordinovat a naplánovat projekční práce tak, aby vyvolané přeložky inženýrských sítí mohly být realizovány v rámci realizace předmětného záměru.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny smlouvy v části dokončení díla:

Článek 5. Doba plnění

Bod 2.Ukončení plnění se z původního mění na:

- vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru: do **01.04.2026**
- vyřízení potřebné legislativy včetně podání na stavební úřad, vyřízení povolení záměru, vypracování projektové dokumentace k zadání stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr: do **10.08.2026** (nabytí právní moci do 30 dnů od vydání záměru)

3. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení smlouvy o dílo, dodatku č.1:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo usnesení: 07.10.2024, č. j. 35/19R/2024

15.12.2025, č.j. 70 /23R/2025

Schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 20.01.2025, č.j. 27/2R/2025 RO2/25T5

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Václav Kovář
Člen Rady města Zlína



Zdeněk Vladyka
jednatel