

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru stavby „**Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 - 25,980**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3554/2024

ISPROFOND/Subisprofin: 5423520086 / 5423520086

číslo jednací: 19133/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Geotechnika Ďurove s.r.o.

se sídlem Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role

IČO: 08390568 DIČ: CZ08390568

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 38137

zastoupená **Ing. Janem Ďurove**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Geotechnika Ďurove s.r.o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
číslo smlouvy: "202406DC97"

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10. 7. 2024 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce geotechnického dozoru na stavbě „Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín – Jedlová v km 25,880 - 25,980“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 10. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 225 000,- Kč
Dodatek č. 1 337 500,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava smluvní ceny díla a rozsahu předmětu Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 425.250,- Kč bez DPH.

Důvodem pro navýšení Smluvní ceny díla je dodávka a instalace dvou profilů horizontální inklinometrie v náspu v km 25,923 a 25,932 a provedení a vyhodnocení kontrolních měření sedání náspu. Dle sdělení O13 kontrolní měření deformací je totiž klíčové pro ověření účinnosti sanačního zásahu a zejména nepředpokládaných úprav podloží. Z důvodu výskytu smykových ploch na kontaktu podloží/ násповé těleso a následně vyvolaných druhotných úprav základových spár vyvstala potřeba intenzivnější geotechnické kontrolní činnosti, jež se nedala dopředu přesněji specifikovat. Výše uvedené práce, které bylo nutné provést neprodleně a bez odkladu, pak nebyly zahrnuty mezi činnosti určené k zajištění průběžné kontrolní dozorové činnosti, tj. nebyly zasmulvněny dosavadní smluvní dokumentací, z čehož vyplývá potřeba tohoto Dodatku. V souladu s čl. 5.2 a přílohy č. 2 Smlouvy se tímto Dodatkem navyšuje předpokládaných rozsah geotechnické činnosti při realizaci stavby v souvislosti s potřebou výše uvedených o kontrolní měření sedání náspu horizontálními inklinometry. V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 425.250,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku výskytu antropogenních nehomogenit v násповém tělese a následně vyvolaných druhotných úprav základových spár, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 5 odst. 5.1 Smlouvy a přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis nabídkové ceny.

I. Předmět Dodatku

Na předmětu a ceně Díla dochází k těmto úpravám:

- 1. Rozšíření předmětu Díla** o kontrolní monitoring sedání náspu ve dvou profilech horizontální inklinometrie v km 25,923 a km 25,932 při realizaci stavby a navýšení celkové ceny Díla o 425.250, - Kč.
- 2. Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 – Cena za provedení díla

5.1 Celková cena bez DPH

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí 762.750, - Kč

DPH (základní sazba)	160. 177,50,- Kč
Celková cena včetně DPH	922. 927,50,- Kč

Rozpis nabídkové ceny a předpokládané četnosti měření Zhotovitele je nedílnou součástí smlouvy a její Přílohou č. 1 a č. 2.

3. Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Rozpis nabídkové ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 2. Ruší se znění přílohy č. 2 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
- Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Rozpad ceny víceprací

příloha č. 2 (zároveň příloha č. 2 Smlouvy): Rozpis nabídkové ceny

Za objednatele:

V Praze


 05.01.2026 15:04
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal 






Datum: 2025.12.19 11:23:15 +01'00'

.....
Ing. Jan Ďurove
jednatel společnosti
Geotechnika Ďurove s.r.o.

Příloha č. 1

Rozpis ceny víceprací

Dodávka a instalace pažnic horizontální inklinometrie

(celkem [redacted]) [redacted]

Měření a vyhodnocení

(celkem [redacted]) [redacted]

Cena celkem425.250,- Kč

Příloha č. 2 (zároveň Příloha č. 2 Smlouvy)

Rozpis nabídkové ceny

Geotechnická činnost při realizaci stavby					
	Základní sazba	Počet kontrol	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Půldenní činnost (do 4 hod výkonu včetně cesty)					
Cena za GT dozor dle Dodatku č. 1					
	Jednotková cena	Počet	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Dodávka a instalace inklinopažnic					
Měření a vyhodnocení					
Cena za GT dozor dle Dodatku č. 2					
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2					
Geotechnická činnost při realizaci stavby					
	Základní sazba	Počet kontrol	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Půldenní činnost (do 4					

hod výkonu včetně cesty)					
Cena za GT dozor dle Dodatku č. 1					
	Jednotková cena	Počet	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Dodávka a instalace inklinopažnic					
Měření a vyhodnocení					
Cena za GT dozor dle Dodatku č. 2					
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.2			762 750 Kč	160 177,50Kč	922 927,50Kč