

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/024**

Číslo smlouvy zhotovitele: 124026

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupení: RNDr. Jiřím Hermanem, PhD., předsedou představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.

Sídlo: K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 17690
IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078
ID datové schránky: q3tciba
Bankovní spojení: Banka CREDITAS
Číslo účtu: 103831579/2250
Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. objednatele O/25/024, č. zhotovitele 124026, uzavřené dne 18. 02. 2025 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce horkovodu DN 300 Bělohorská v úseku PŠ – B16“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny doby plnění a změny ceny specifikované ve změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

Nové znění:**III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Místem plnění je oblast ul. Špitálka, ul. Plynárenská a ul. Tkalcovská, Brno.
2. Časový harmonogram provedení díla:
 - 2.1. předání staveniště a zahájení prací od 03. 03. 2025
 - 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do 28. 11. 2025
 - 2.3. zapravení dotčených povrchů do 12. 12. 2025
 - 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 12. 12. 2025

Nové znění:**IV. CENA DÍLA**

- | | |
|---|------------------|
| 1. Původní celková cena díla bez DPH: | 46 500 000,00 Kč |
| Vícepráce | 1 807 400,11 Kč |
| Celková cena díla bez DPH dle dodatku č.1 | 48 307 400,11 Kč |
- (slovy: čtyřicet osm milionů třístasedm tisíctřicet čtyřista korun českých a jedenáct haléřů)

V. ZÁVĚREČNÁ STANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/25/024 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a. s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340 / 2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106 / 1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv uloží Teplárny Brno, a. s.. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani uhrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340 / 2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Josef Uchytíl
jednatel

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva