



162/25 D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.2
ke smlouvě o dílo na akci
„Pardubice, Gebauerova – vodovod, kanalizace“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena František Brendl – předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: _____

č. účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel: GASCO s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

zastoupena Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

IČO: 15049035

DIČ: CZ15049035

bankovní spojení: _____

číslo účtu: _____

telefon: _____

e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

1/ Předmětem dodatku č.2 je změna rozsahu provedeného díla. Rozsah vzniklých změn je zdůvodněn a vyčíslen ve změnovém listu č.2, který je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Cena za provedení díla uvedená v článku IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem II. tohoto dodatku č. 2 mění na základě změny předmětu díla dle článku II. Smlouvy o dílo a činí.

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15 %	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
nabídková cena dle výkazu výměr	25.495.448,00	0,-	5.354.044,08	30.849.492,08
Změnový list č. 1	2.514.564,77	0,-	528.058,60	3.042.623,37
Změnový list č. 2	-2.987.222,05	0,-	-627.316,63	-3.614.538,68
Celková nabídková cena	25.022.790,72	0,-	5.254.786,05	30.277.576,77

IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu .pdf a podepsán digitálními podpisy – platnými kvalifikovanými certifikáty.

2/ Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Pardubicích dne viz. el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**František
Brendl**

Digitálně podepsal
František Brendl
Datum: 2025.12.18
16:59:08 +01'00'

František Brendl

Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing.

Patrik

Voženílek

Digitálně podepsal
Ing. Patrik
Voženílek
Datum: 2025.12.03
08:05:01 +01'00'

Ing. Patrik Voženílek

jednatel společnosti

GASCO s.r.o.