

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ze dne 26. února 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. června 2025, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.června 2025

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 106/1S/2025

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Český Krumlov

se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01

zastoupené p. Alexandrem Nográdym, starostou města,

zastoupené ve věcech technických: p. Karel Jirovec, investiční technik Odboru správy majetku a investic Městského úřadu Český Krumlov,

IČO: 00245836

DIČ: CZ00245836

ID DS: 64pbvxc

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Český Krumlov

číslo účtu: 221241/0100

tel. 380 766 701

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

IRO stavební s.r.o.

sídlo: Domoradice 303, 381 01 Český Krumlov

zápis ve OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280

zastoupená ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatelka

zastoupená ve věcech technických: Marek Řimnáč, Jiří Toušek

IČO: 26072912

DIČ: CZ26072912

ID DS: 3e7cwi4

bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

číslo účtu: 7100005177/8040

email: iro@iro-stavebni.cz

tel./mobil: 380 726 378

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ze dne 26. února 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.června 2025.

2. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. února 2025 smlouvu o dílo č. 106/1S/2025 k provedení díla „Oprava svahu (havarijní stav) v ulici Fialková, Český Krumlov“ (dále též "smlouva o dílo č. 106/1S/2025").

2.2. Smluvní strany uzavřely dne 19. června 2025 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 k provedení díla „Oprava svahu (havarijní stav) v ulici Fialková, Český Krumlov“ (dále též „dodatek č. 1“).

- 2.3. Objednatel a dodavatel se na základě zjištěných skutečností po zahájení stavebních prací dohodli, že z důvodu technických potíží při provádění stavby opravy svahu a souběžně prováděné obnovy vodovodu, je potřebné pro bezvadné provedení stavebních prací a dodávek v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 upravit konečný termín pro provedení díla (termín předání a převzetí dokončené stavby).

3. Sjedená doba pro provedení díla

- 3.1. V čl. III. Doba plnění smlouvy o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 se vypouštějí slova „**31. prosince 2025**“ a nahrazují se textem „**30. dubna 2026**“.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 nejsou tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 8. prosince, č. usnesení: 0590/RM31/2025.
- 4.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 a s celým obsahem souhlasí.
- 4.3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění smlouvy o dílo, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
- 4.6. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
- 4.7. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 bude vyhotoven v elektronické podobě a obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 4.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 106/1S/2025 ve znění dodatku č. 1 připojují smluvní strany svůj podpis.

V Českém Krumlově

V Českém Krumlově 19.12.2025

Zuzana Irová, jednatelka
IRO stavební s.r.o.

Alexandr Nogrády, starosta
město Český Krumlov