

001/1/Šul. 312/2025

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.11.2025

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Článek I. Smluvní strany

Název:	Město Holešov
Sídlo:	Masarykova 628, 769 17 Holešov
IČO:	00287172
DIČ:	CZ00287172
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Milanem Fritzem, starostou
Zástupce pro věci technické:	████████████████████
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	████████████████
Telefon:	████████████████
E-mail:	██

(„objednatel“)

a

Název:	VACULA silniční s. r. o.
Sídlo:	Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO:	03181936
DIČ:	CZ03181936
Právní forma:	s. r. o.
Zápis v OR:	Městský soud Praha, oddíl C, vložka 228547
Zastoupen:	Ing. Radkem Vaculou, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	████████████████████
Bankovní spojení:	KB, a. s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu:	████████████████
Telefon:	████████████████
E-mail:	████████████████

(„zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.11.2025 smlouvu o dílo k zakázce s názvem „**Nabíjecí stanice**“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 33615565.
2. V průběhu realizace díla došlo k okolnostem, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat a které měly vliv na dodržení původně sjednaného termínu dokončení díla. Jedná se zejména o:
 - prodloužení dodacích lhůt technologických komponent.Tyto skutečnosti nezavinil zhotovitel a jejich dopad znemožnil dokončení díla v původně stanoveném termínu.
3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

- 1) Článek 4. DOBA PLNĚNÍ, odst. 4.1.

Dosavadní text specifikace dokončení díla se vypouští a nahrazuje se:

Dokončení díla: 31.01.2026.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 536/25/RM/2025 ze dne 17.12.2025.

V Holešově dne

Za objednatele: **Město Holešov**

**Mgr. Milan
Fritz**

Digitálně podepsal Mgr.
Milan Fritz
Datum: 2026.01.05 14:12:50
+01'00'

Mgr. Milan Fritz, starosta

V Holešově dne

Za zhotovitele: **VACULA silniční s. r. o.**

Ing. Radek

Vacula

Ing. Radek Vacula, jednatel

Digitálně podepsal Ing.
Radek Vacula

Datum: 2026.01.06 10:37:20
+01'00'

Digitálně podepsal Ing. Pavel Karhan
Datum: 06.01.2026 09:50:27 +01:00

Ing. Pavel Karhan, místostarosta