

Dodatek č.1 ke smlouvě

Ze dne 7.11.2025
(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Městské kulturní zařízení Jeseník

28. října 880/16 790 01 Jeseník

IČ: 00852112

Zastoupeno: Petra Fusová, ředitelka

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel:

HOLOMEK – Vidnava sro

Ocelkova 643/20 198 00 Praha – Černý Most

IČ: 21256594, DIČ: CZ21256594

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 7.11.2025 dle občanského zákoníku platného v ČR.

Předmět dodatku

Více práce nad rámec jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena celkem za vzniklé více práce bez dph	13357,5 Kč
Sazba 21% DPH	2805,1 Kč
Cena celkem včetně 21% DPH	16163 Kč

Článek II. Termín plnění

- Do 31.12.2025

Článek III.
Cena za dílo se mění v následující

Z důvodu úpravy Předmětu SOD dle článku I. tohoto dodatku se celková cena mění
následovně:


Cena díla dle SOD , bez dph	122 243,58 Kč
Cena dodatku č.1, bez dph	137 814,9 Kč
Cena SOD vč. dodatku bez dph	260 058,48 Kč
Sazba DPH 21%	54 612,28 Kč
Cena SOD vč. dodatku s 21% dph	314 670,76 Kč

Závěrečná ustanovení


- Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
- Dodatek č. 1 je vypracován ve 2 stejnopisech. Obě strany obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vidnavě dne 26. 11. 2025

 **HOLOMEK - Vidnava s.r.o.**
Ocelkova 643/20
198 00 Praha - Černý Most
IČ: 21256594, DIČ: CZ21256594
tel.: 725 555 697



.....
Zhotovitel



.....
objednatel