

DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO
EV. Č. 252/1S/2025

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**občanský zákoník**“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL:

město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

ID datové schránky: dgsbd5f

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí Odboru

investic a majetku, tel.: 499 404 741,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz

Šárka Benáková, referent Odboru investic

a majetku, tel.: 499 441 333, mob.: 705 001 118,

e-mail: majetek.technik5@muhostinne.cz

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné

sídlo: č.p. 360, 543 76 Chotěvice

IČO: 13585240

DIČ: CZ13585240

bankovní spojení: ■■■■

ID datové schránky: 8ry4fka

zapsaný v OR (popř. jiné evidenci):

24. ledna 1991 u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 180

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Krčmář, jednatel

ve věcech technických:

■■■■

(dále také jen „**Zhotovitel**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.08.2025 Smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Hostinné č.p. 442 – změna užívání části stavby**“.
2. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení díla do 31.12.2025 z důvodu časové prodlevy při dodání zřizovacích předmětů objednatel, které jsou potřebné pro realizaci závěrečných montážních a kompletačních prací v rámci zhotovení díla.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v článku III. odstavce 1 Smlouvy se mění následovně: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31.12.2025**.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 listinných vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele).
3. Tato dodatek č. 2 Smlouvy schválila starostka města na základě čl. 8, odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Hostinném dne 28.11.2025

V Chotěvicích dne 28.11.2025

Ing. Dagmar Sahánková v.r.
starostka města

Ing. Pavel Krčmář v.r.
jednatel