

DODATEK č. 1

k objednávce uzavřené dne 29.9.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název:

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:

591 01 Žďár nad Sázavou

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

vedoucí odboru majetku a

Kontaktní osoba:

referent odboru

majetku a komunálních služeb

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Petr Kolouch

Sídlo:

592 11 Velká Losenice

IČO:

00

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2025 objednávku č. OMKS/2025/0815/S (dále jen „**Objednávka**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Oprava vstupního schodiště u MŠ Pohádka, Brodská 776/5** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Objednávky, a to změnou termínu dokončení Veřejné zakázky.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu realizace Veřejné zakázky.
2. Změna termínu realizace Veřejné zakázky je dohodnuta Smluvními stranami na žádost Dodavatele, a to z důvodu překážky na straně Dodavatele.
 - 2.1. Termín dokončení Veřejné zakázky se posouvá z data 30.11.2025 na 31.3.2026.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Objednávky zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 1/2025, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 3720/2025/SRI/RM dne 21.7.2025.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 4.1.2026



Objednatel

Ve Žďáru nad Sázavou dne 5.1.2026



Zhotovitel