

**Dodatek č. 1  
ke SMLouvě o dílo  
č. SML/224/2024**

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

- 1. Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Datová schránka: xyxbwjb  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
(dále jen „**Objednatel**“)
- 2. Zhotovitel: Atelier4green, s.r.o.**  
Sídlo: Hamry 1026/10, 614 00 Brno  
jednající: Ing. Miroslava Polachová, jednatelka  
IČO: 11999764  
DIČ: CZ11999764  
č. autorizace ČKA: 03 335  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Tel. č.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: vwzhx3z  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby „**Revitalizace vnitrobloku Galandauerova**“ dle smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách č. SML/224/2024 uzavřené dne 13.08.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. Původní text poslední věty ustanovení čl. 4 in fine smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách č. SML/224/2024 znějící „Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána nejpozději do 10.12.2025.“

se mění takto:

„Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána **nejpozději do 28.02.2026.**“

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách č. SML/224/2024 uzavřené dne 13.08.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Pokud je tento Dodatek č. 1 podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Pokud je tento Dodatek č. 1 podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

#### DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 65. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 17.12.2025 usnesením č. 25R65/26.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

za Objednatele:

  
Datum: 2025.12.22  
10:30:38 +01'00'

Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:

  
Datum: 2025.12.19  
12:32:31 +01'00'

Ing. Miroslava Polachová  
jednatelka společnosti Atelier4green, s.r.o.