

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 7. 10. 2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342
Jejíž jménem jedná: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel.: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – ředitel
- jednat ve věcech technických: Petr Kroupa, tel.: 725 883 152
(dále jen „objednatel“) Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088

ZHOTOVITEL: IMOS group s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272
Zastoupený: Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem
Sídlo: Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
Korespondenční adresa: Tečovice 353, 763 02 Zlín
IČ, DIČ: 27756971, CZ27756971
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
Číslo účtu: 2014620007/6000, 2014620015/6000
ID datové schránky: kvubqrr
Odpovědní zástupci pro jednání:
- jednat ve věcech smluvních: Lubomír Reichsfeld, jednatel
- jednat ve věcech technických: Josef Tománek, tel. 577 197 163, 602 509 824
(dále jen „zhotovitel“)

„Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“

Z důvodu změny sídla společnosti a z důvodu organizačních změn na straně zhotovitele dochází v identifikačních údajích na straně zhotovitele k úpravě zápisu v obchodním rejstříku, sídla společnosti a korespondenční adresy a ke změně odpovědného zástupce pro jednání ve věcech technických.

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce vznikly z důvodu neočekávaného výskytu kontaminované zeminy na staveništi, kterou je třeba adekvátním způsobem odtěžit a zlikvidovat. Tyto práce, které nemohl objednatel předem předpokládat, jsou nezbytné k řádnému dokončení realizace díla.

Článek III. Cena díla takto:

Cena dle SoD bez DPH:	77 174 853 Kč
Vícepráce:	803 700 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	803 700 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	77 978 553 Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **77 978 553 Kč.**

slovy: „sedmdesátšedmmilionůdevětsetsedmdesátosmtisícčpětšedesátčtři“


DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zjišťovací zápisy, položkové rozpočty víceprací jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

1. Oznámení změny
2. Změnové listy

V Praze dne:

4.5.2016


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 180 00 Praha 6
IČO: 60460680

Ve Zlíně dne:

6. 05. 2016

IMOS group s.r.o.

Na Kampě 515/8, Malá Strana,
118 00 Praha 1
IČ: 277 56 971


IMOS group s.r.o.
Lubomír Reichsfeld
jednatel