

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 7. 10. 2015

*uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami*

**OBJEDNATEL:**

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

*Jejíž jménem jedná:*

*Sídlo:*

*IČ:*

*DIČ:*

*Tel.:*

*Fax:*

*ID datové schránky:*

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- jednat ve věcech smluvních:*

*- jednat ve věcech technických:*

*(dále jen „objednatel“)*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel

Bc. Petr Kroupa, tel.: 725 883 152

Václav Ondrůj, tel.: 602 551 088

**ZHOTOVITEL:**

*Zapsaný v obchodním rejstříku u:*

*Zastoupený:*

*Sídlo:*

*Korespondenční adresa:*

*IČ, DIČ:*

*Bankovní spojení:*

*Číslo účtu:*

*ID datové schránky:*

*Odpovědní zástupci pro jednání:*

*- jednat ve věcech smluvních:*

*- jednat ve věcech technických:*

*(dále jen „zhotovitel“)*

**IMOS group s.r.o.**

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 252272

Lubomírem Reichsfeldem, jednatelem

Na Kampě 515/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1

Tečovice 353, 763 02 Zlín

27756971, CZ27756971

PPF banka a.s.

2014620007/6000, 2014620015/6000

kvubqrr

Lubomír Reichsfeld, jednatel

Josef Tománek, tel. 577 197 163, 602 509 824

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 7.10.2015. Tímto Dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje:

Článek III. Cena díla takto:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	77 978 553 Kč
Vícepráce:	21 780 141,74 Kč
Méněpráce:	- 1 910 345,07 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH:	19 869 796,67 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 2 bez DPH:

97 848 349,67 Kč

slovy:

„devadesátšedmmilionůosmsetčtyřicetosmtisíctřistačtyřicetdevětkorunčeských, 67/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek II. Termín a místo plnění se mění takto:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění včetně požádání o kolaudační souhlasy:

do 14.10.2016

Předložení kolaudačních souhlasů:

do 15.12.2016

Místo plnění: Vojenský prostor VÚ Libavá

Rozpočet víceprací a méněprací a zjišťovací zápisy se uzavřením tohoto Dodatku č. 2 stávají nedílnou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

1. Oznámení změny
2. Změnové listy

V Praze dne

13.6.2016



ARMÁDNÍ SERVISNÍ  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO 60460580

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

Ve Zlíně dne

13. 06. 2016

IMOS group s.r.o.  
Na Kampě 515/8, Malá Strana,  
118 00 Praha 1  
IČ: 277 56 971

IMOS group s.r.o.  
Lubomír Reichsfeld  
jednatel