

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 8/OU/922372/2017/74
název akce: VD Býčkovice – oprava drenážního potrubí
uzavřené dne: 24. 2. 2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

(dále jen „objednatel“)

a

SPIREA UL, s.r.o.

IČO: 25449664

DIČ: CZ 25449664

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18537

Se sídlem: Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem

Zastoupený Petrem Hálou, jednatelem

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „VD Býčkovice – oprava drenážního potrubí“.

Celková cena dle SoD za řádně zhotovené dílo činí 249 942, 94 Kč bez DPH.

II.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (časté deštivé počasí), které zpozdily práce na hutnění zásypů potrubí a terénních úpravách, se prodlužuje termín pro dokončení díla **nejpozději do 30.9.2017**.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 13 -09- 2017

V Ústí nad Labem dne 12 -09- 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Prámyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Mgr. Zlata Kloučková
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích

Petr Hála
Jednatel
SPIREA UL s.r.o.

