

Rekonstrukce oddělení onkologie nemocnice Cheb pavilon C jako součást veřejné zakázky" Revitalizace objektu "C" nemocnice Cheb"				
ZMĚNOVÝ LIST			Č. ZL	2.02
Komu : Karlovarská krajská nemocnice a.s.			Datum : 15.10.2025	
Vydal: Nemocnice Cheb - společnost VARO a IVPS				
Odesláno / Předáno	digitálně x		osobně	
Týká se :	VZT_chlazení			
Odkazy :	na specifikaci :	viz příložený rozpočet změny		
	na výkresy :			
	na rozp. podklady :	viz příložený rozpočet změny		
	na jinou část smlouvy :			
ZMĚNA : Demontáže ramp medicíálních plynů				
Popis změny: na základě požadavku objednatele provedena demontáž a likvidace stávajících ramp medicíálních plynů.				
Počet připojených listů specifikací :		0	Počet výkresů :	0
Změna je vyvolána:	záměrem stavebníka x	chybou v dokumentaci	chybou dodavatele	vyšší mocí nebo jinou okolností
OHODNOCENÍ ZMĚNY			Datum :	15.10.2025
Odesláno / Předáno	digitálně x		osobně	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny (b) dohodnuté lhůty ukončení díla zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :				
Původní cena 0,00				
Nová cena 15 000,00				
rozdíl ceny 15 000,00 bez DPH				
Počet listů příloh : 1		dopad do termínu: NE		
Předal GD	Ing. Rostislav Filip Stavební společnost VARO, s.r.o.		Odsouhlasil AD	Ing. arch. Luboš Mašek M projekt
Datum:		Datum:		
Odsouhlasil TDI	Jiří Fejfar INSCAN s.r.o.		Odsouhlasil objednatel	Ing. Martin Čvančara Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Datum:		Datum:		

Demontáž ramp													Č. ZL	2.02
Odpočet							Přípočet							Rozdíl
č.p.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j. cena	Celkem	č.p.	kod	Specifikace	m.j.	množství	j.cena	Celkem	Celkem
								PSV	Práce a dodávky PSV					
								72500000R	Demontáže ramp (2lidi x 10hod x 2,5dne) vč. odvozu a likvidace na skládku	hod	50,000	300,00	15 000,00	15 000,00
Odpočet celkem						0,00	Přípočet celkem						15 000,00	15 000,00